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1 PODATCI O IZRAĐIVAČU PLANA IZVOĐENJA RADOVA 
 

Naziv : PROART-ING d.o.o. 

 

Sjedište : Velika Trnovitica 106, 43285 Velika Trnovitica 

 Oib: 19584056097 

e-mail : info@projektni-biro.hr 

tel: 043/541-017 

 

Odgovorna osoba : Tin Prohaska 
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1.1 Izvod iz sudskog registra 
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1.2 Rješenje o imenovanju izrađivača plana izvođenja radova 

Na osnovi članka 51. stavak 1. Zakona o gradnji, NN RH 153/13 i 20/17 donosim 

 

RJEŠENJE  br. 101/17 -3 

 

kojim se imenuje Ljiljana Šmidt, ing. građ. 

 

(rješenje Komore o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata, UP/I-360-01/99-01/2070 , Ur. broj: 314-01-99-1 od 14. 

10. 1999 god.) 

 

za izrađivača Plana izvođenja radova za: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O b r a z l o ž e n j e  

 

Ljiljana Šmidt, ing. građ. upisana je u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Hrvatske komore arhitekata i 

inženjera u graditeljstvu pod rednim brojem 2070, s danom upisa 14.10.1999. godine i ima pravo uporabe 

strukovnog naziva „ovlašteni inženjer građevinarstva“ i na osnovi i na osnovi članka 50. Zakona o gradnji, 

ispunjava uvjete ovog imenovanja. 

 

Direktor: 

Tin Prohaska 

 

  

GRAĐEVINA: Područna Škola Šandrovac  

LOKACIJA: 

 

Bjelovarska 2, Šandrovac  

k.č.br.: 1381 , k.o.: Šandrovac  

INVESTITOR: Osnovna škola Veliko Trojstvo, Braće Radić 49, 43226 Veliko Trojstvo  

TEHNIČKI DNEVNIK: 101/17  

ZOP: PG-74-Š  
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1.3 Rješenje o imenovanju glavnog projektanta  

 

Na osnovi članka 53. stavak 4. Zakona o gradnji, NN RH 153/13 i 20/17 za 

glavnog projektanta na izradi Glavnog projekta imenuje se: 

 

Marica Prohaska, ing. građ. 

 

(Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu Rješenje Klasa UP/I-360-01/99-01/1764, Urbroj:314- 01-99-1 od 14. 

listopada 1999 god.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Osnovna škola Veliko Trojstvo 

2. Marica Prohaska, ing. građ. 

3. Pismohrana  

Investitor: 

 

 

za Osnovnu školu Veliko Trojstvo 

 

 

  

GRAĐEVINA: Područna Škola Šandrovac  

LOKACIJA: 

 

Bjelovarska 2, Šandrovac  

k.č.br.: 1381 , k.o.: Šandrovac  

INVESTITOR: Osnovna škola Veliko Trojstvo, Braće Radić 49, 43226 Veliko Trojstvo  

TEHNIČKI DNEVNIK: 101/17  

ZOP: PG-74-Š  
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2 POPIS PRIMJENJENIH PROPISA 
 

2.1 ZAKONI 

- Zakon o prostornom uređenju NN 153/13 

- Zakon o gradnji NN 153/13 

- Zakon o građevinskoj inspekciji NN 153/13 

- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i Gradnji NN 
152/08,49/11 NN 

- Zakon o građevnim proizvodima NN 86/08 

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 20/10 

- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda NN 30/09 

- Zakon o zaštiti na radu NN 71/14 

- Zakon o zaštiti od požara NN 92/10 

- Zakon o zaštiti okoliša NN 110/07 

- Zakon o zaštiti prirode NN 70/05 

- Zakon o zaštiti zraka NN 178/04, 60/08 

- Zakon o zaštiti od buke, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od buke NN 30/09 NN 153/13 

- - Zakon o otpadu NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09 

- Zakon o vodama NN 153/09 

- Zakon o cestama NN 84/11 

- Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08 

- Zakon o općem upravnom postupku NN 47/09 

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima NN 108/95, 56/10 

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08,48/10 
 

2.2 PRAVILNICI 

- - Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika NN 6/00 

- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda NN 113/08 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 35/94, 55/94, 142/03 

- Pravilnik o zapaljivim tekućinama NN 54/99 

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja NN 146/05 

- Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata NN 35/94, 55/94,103/96, 130/07 

- Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari NN 26/09 

- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore NN 6/84 

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima NN 51/08 

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima NN 29/05 

- Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava NN 39/06 

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada NN 5/84 

- Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima NN 47/02 

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme NN 21/08 

- Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta NN 42/05 

- Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu NN 155/08 

- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu NN 46/08 

- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu SI 42/68, 45/68 

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom NN 116/10, 124/10 

- Pravilnik o izradi procjene opasnosti NN 48/97, 114/02, 126/03 

- Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu NN 56/83 

-  
 



Velika Trnovitica 106, 43285 Velika Trnovitica INVESTITOR: Osnovna škola Veliko Trojstvo Stranica: 14 

Tel:         +385 (0)43 541 017 

Fax:        +385 (0)43 541 906 

Mobitel:  +385 (0)98 19 88 332 

e-mail:     info@projektni-biro.hr 

GRAĐEVINA: Područna Škola Šandrovac  Datum: 24.11.2017 . 
LOKACIJA: Bjelovarska 2, Šandrovac   ZOP: PG-74-Š  

PROJEKTANT: Marica Prohaska, ing. građ. T.D.: 101/17  

 

 

 

3 ZADATAK 

Plan izvođenja radova izrađen je na temelju ugovora s investitorom, a u skladu s Zakonom o zaštiti na radu 

(NN broj 59/96, 94/96,  114/03,  86/08,  75/09) i Pravilnikom o zaštiti na radu  na privremenim i pokretnim 

gradilištima (NN broj 51/08). 

U planu izvođenja radova predviđene su sve opasnosti koje proizlaze iz tehnologije građenja objekta te 

potrebne aktivnosti da se opasnosti smanje na najmanju moguću mjere, naročito pri izvođenju posebno 

opasnih radnji. 

Pri izradi plana izvođenja radova poštivani su svi navedeni zakoni, propisi i smjernice za izvođenje 

građevinskih radova. 

 

4 OPIS GRAĐEVINE 
 

4.1 Općenito o građevini 

Namjera ovog zahvata je sanacija građevine društvene namjene (obrazovanje) – PODRUČNA ŠKOLA 

ŠANDROVAC, radi poboljšanja energetske učinkovitosti. 

Namjena zgrade je obrazovna.  

Zgrada je razvedenog tlocrta, najvećih dimenzija 19,67 x 18,26 m. Nakon provođenja predmetnog 

zahvata dimenzije će iznositi 19,97 x 18,56 m. 

Predmetna parcela k.č. 1381 k.o. Šandrovac se nalazi na raskrižju Bjelovarske i Bilogorske u naselju 

Šandrovac. Postojeći pristupi na parcelu će se zadržati.  

Školska zgrada je priključena na električnu mrežu i plinsku mrežu. Vodovodna instalacija priključena na 

mjesnu vodovodnu mrežu, dok su instalacije kanalizacije spojene na sabirnu jamu izgrađenu na parceli 

investitora. Postojeći priključci neće se mijenjati. 

Grijanje u zgradi je centralno uz pomoć plinskog kombiniranog grijača, a prilikom energetske obnove 

sistem grijanja se neće mijenjati. 

 

4.2 Funkcionalna organizacija škole 

Školska zgrada sadrži suteren i prizemlje. U suterenu se nalazi ulazni prostor, prostorija male škole, 

prostorija grijanja, blagovaona, smočnica, stubište, sanitarni čvor, te hodnik i tri spremišta. U prizemlju se 

nalazi ulazni prostor, tri učionice, zbornica, sanitarni čvor i stubište. 

 

4.3 Opis konstrukcije 

Postojeća školska zgrada je etažnosti suteren i prizemlje. 

Temeljena je na trakastim temeljima od pune opeke. 

Nosivi zidovi suterena izvedeni su od pune opeke debljine 64 i 38 cm. Nosivi zidovi prizemlja izvedeni su 

od pune opeke debljine 64, 38 i 25 cm. Stropna konstrukcija iznad suterena je dijelom svođena zidana 

konstrukcija, a na drugom dijelu drveni grednik. Stropna konstrukcije iznad prizemlja je drveni grednik. 

Prostorna stabilnost zgrade osigurana je sistemom uzdužnih i poprečnih nosivih zidova. 
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Krovna konstrukcija izvedena je od rezane hrastove građe, pokrov je izveden od biber crijepa. 

   

4.4 Opis materijala 

Svi zidovi prizemlja su iznutra ožbukani i obojani poludisperzivnim bojama, a u sanitarnom čvoru su obloženi keramičkim 

pločicama. 

Zidovi suterena u prostorijama koje se koriste su iznutra ožbukani i obojani poludisperzivnim bojama, a u sanitarnom čvoru 

su obloženi keramičkim pločicama. A sa zidova prostorija koje se trenutno ne koriste ja skinuta unutarnja žbuka u svrhu 

boljeg isušivanja. 

Vanjski zidovi su ožbukani vapneno-cementnom žbukom i završno obrađeni fasadnom bojom. 

Podovi prizemlja su izvedeni, daščani i laminatni u učionicama i zbornici, keramičke pločice u ulaznom prostoru i 

sanitarnom čvoru, a unutarnje stubište je drveno. 

Podovi suterena su izvedeni, laminatni u prostoriji male škole, keramičke pločice u ulaznom prostoru, blagovaoni, kuhinji, 

smočnici i sanitarnom čvoru, a neuređenim prostorijama betonska ploča, opeka i zemlja. 

Ulazna vrata su izvedena od PVC profila osim ulaznih vrata u nivou suterena koja su drvena, dijelom ostakljena, a unutarnja 

su izvedena od punog drveta. 

Prozori su PVC ostakljeni dvoslojnim IZO staklom. 

Krovna limarija je izvedena. 

 

4.5 Opis zahvata u prostoru 

U svrhu energetske obnove zgrade izvest će se: 

- Isušivanje vlažnih zidova i odvođenje oborinske vode od zgrade što je preduvjet za kvalitetno izvođenje radova na 

energetskoj obnovi vanjskih zidova 

- Toplinska izolacija pročelja ETICS sustavom od kamene vune debljine 14 cm (λ<=0,035 W/mK). Uključivo lijepljenje po 

rubovima i pričvršćivanje nehrđajućim vijcima, rubne i kutne profile, polimer-cementno ljepilo, tekstilno-staklena alkalno 

otporna mrežica, impregnirajući sloj i završna obrada silikonskom žbukom. Prilagoditi prozorske klupčice novoj debljini zida. 

Kod prozora i vanjskih vrata uključivo zidarska obrada rubova, brtvljenje svih spojeva. Ekstrudirani polistiren debljine 14 cm 

postavlja se u tlu, u područje podnožja (dio pročelja izložen prskanju vodom) minimalne visine 60 cm od razine okolnog 

terena ili obloge, iznad istake (klupčice) na spoju suterena i prizemlja minimalne visine 30 cm i na krovnom vijencu. 

Koeficijent prolaska topline vanjskog zida U, ovisno o debljini postojećeg zida iznosit će od 0,19 W/m2K do 0,22 W/m2K. 

 - Toplinska izolacija stropa prizemlja (drveni grednik) kamenom vunom debljine 18 cm (λ<=0,035 W/mK) ispod stropa. 

Uključivo postavljanje parne brane i obloga gips-kartonskim pločama. Koeficijent prolaska topline stropa prema negrijanom 

tavanu U iznosit će 0,16 W/m2K. 

- Toplinska izolacija poda suterena na tlu ekspandiranim polistirenom debljine 9 cm (λ<=0,037 W/mK). Osim toga 

predviđeno je skidanje postojećih podnih obloga i slojeva podne konstrukcije, iskop do potrebne dubine, nasipavanje 

kamenog materijala za tampon sloj, nova AB podna ploča, horizontalna hidroizolacija dvoslojnim polimercementnim 

premazom, cementni estrih i nove podne obloge. Zbog nove razine podova predviđena je zamjena unutarnjih vrata u 

suterenu. Koeficijent prolaska topline poda suterena na tlu U iznosit će 0,25 W/m2K. 

- Dobava i postava ulaznih vrata od PVC 5-komornih profila s 2 brtve i dvoslojnog izolacijskog stakla s Low-e premazom + 

argon (Uf= 1,3 W/m²K, Ug= 1,0 W/m²K), i Uw= max 2,00 W/m²K za vrata. Nakon ugradnje potrebno je izvršiti obradu 

špaleta. 

U svrhu sanacije vlažnih zidova suterena izvest će se: 

- Prekid kapilarnog penjanja vlage na način da se odbije unutarnja žbuka do visine približno 1,00 m iznad poda na 

dijelu koji nije ukopan i do visine stropa na ukopanom dijelu. Nakon toga je potrebno očistiti površinu zida i 

sljubnice, Izbušiti rupe u zidu koje se ispunjavaju kemijskim sredstvom za sprečavanje kapilarnog penjanja vlage 
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- Žbukanje unutarnje strane vanjskih zidova nakon isušivanja zidova izvesti isušujućom žbukom 

- Hidroizolacija na vanjskoj strani zida izvodi se nakon odbijanja kompletne žbuke sa zidova suterena. Nakon toga je 

potrebno očistiti površinu zida i sljubnice, isprati površinu zida vodom i nakon isušivanja poravnati zidove 

cementnim mortom i izvesti vertikalnu hidroizolaciju polimercementnim visokoelastičnim mortom u dva sloja sa 

alkalno otpornom mrežicom od staklenih vlakana utisnutom u prvi sloj. 

- Drenaža oko čitave zgrade izvest će se postavljenjem drenažne cijevi Ø 100 na pripremljenu podlogu od mršavog 

betona, i zajedno sa slojem batude omotana geotekstilom 

- Betonska staza oko čitave zgrade u nagibu od 2% prema van, sa novim prilaznim stepenicama 

- Odvodnja oborinske vode od zgrade na način da se postojeće oborinske vertikale PVC kanalizacijskim cijevima 

odvedu na niže dijelove parcele 

 

5 OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA 
 

5.1 Predviđene aktivnosti : 

5.1.1 Pripremni radovi 

- uvođenje u posao (prikupljanje podataka, istražni radovi i snimanje situacije na terenu) 

- uređenje gradilišta – organizacija gradilišta (postavljanje ploče gradilišta, postavljanje sanitarnog čvora, 

označavanje gradilišta trakama, čvrstim ogradama i sl., postavljanje gradilišnog kontejnera, postava 

znakova prema prometnom rješenju, znakova sigurnosti) 

- dovoženje strojeva, uređaja i alata 

- dovoženje materijala 

5.1.2 Građevinski radovi 

- zemljani radovi 

- zidarski radovi 

- armiranobetonski radovi 

- izolaterski radovi 

- fasaderski radovi 

5.1.3 Obrtnički radovi 

- limarski radovi 

- stolarski radovi 

- keramičarski radovi 

- podopolagački radovi 

- soboslikarski radovi 

- vodoinstalaterski radovi 

- elektro- montažni radovi 

- strojarski radovi 

 

5.2 Izvođači radova : 

- IZVODITELJI: ZAJEDNICA PONUDITELJA 
 

5.3 Predviđeni strojevi i uređaji na gradilištu : 

- kamion za odvoz – dovoz materijala 
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- kamion sa kranom 

- kombinirani stroj (bager) 

- autodizalica 

- mješalica za mort i beton 

- vibro- ploča 

- pokretni elektroagregat 

- pokretni kompresor 

- razni mehanički, pneumatski i električni alati i pribor 
 

5.4 Opasnosti , štetnosti i napori pri izvođenju radova na gradilištu : 

1. Mehaničke opasnosti 

- oštri i šiljati predmeti 

- rotirajući dijelovi 

- dijelovi i čestice koje odlijeću 

- povratni pokteri dijelova uređaja 

- slobodni pad predmeta 

- rukovanje predmetima i teretom 

- rukovanjem ručnim alatima i priborom 

-  
2. Opasnost od el. struje 

- opasnost od direktnog dodira 

- opasnost od indirektnog dodira 

- opasnost od el. luka 

- opasnost od preskoka napona 

-  
3. Opasnost od požara i eksplozije 
 
4. Opasnost pri kretanju 

- opasnost od padova u razini i u otvore u podu 

- opasnosti od padova s visine ili u dubinu 
 

5. Fizikalne štetnosti 

- buka 

- vibracije i potresanja 
 

6. Nepovoljni mikroklimatski uvjeti 

- toplina 

- vlaga i mokrina 

- vruće tvari 
 
7. Tjelesna naprezanja i nefiziološki položaj tijela 

- stav tijela 

- kretanje u prostoru 

- rad s teretom 

- opterećenje dijelova tijela 

- ritam i brzina rada 

- napori osjetilnih organa 
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6 PLAN IZVOĐENJA RADOVA 
 

6.1 PODATCI O POSTOJEĆIM INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA TE UTJECAJIMA 
OKOLIŠA GRADILIŠTA NA SIGURNOST I ZDRAVLJE RADNIKA 

Na radilištu postoje NN električne instalacije. Za potrebe gradilišta će se koristiti postojeći najbliži 

priključak na el. energiju (ispitani privremeni GRO ormarić). Sukladno tome pri iskopu i drugim radovima treba 

voditi evidenciju o postojećim instalacijama da ne bi došlo do njihovog oštećenja i ugrožavanja zdravlja 

radnika. 

Prije početka zemljanih radova potrebno je pozicionirati podzemne instalacije od strane investitora. 

 

6.2 ODREĐIVANJE GRANICA GRADILIŠTA PREMA OKOLINI 

Gradilište je smješteno u centru naselja Šandrovac. Škola ima direktan pristup na dvije ulice. Gradilišni 

kontejneri, ukoliko ih bude bilo, i mjesto za pristup kamiona, biti će smješteni u školskom dvorištu. 

Budući da je predmetna građevina osnovna škola, za vrijeme izvođenja radova nužno je postavljanje 

fizičke ograde po granici parcele. Također, Ukoliko se građevinski radovi budu vršili u periodu školske nastave, 

vrlo je važno da svi prolazi i ulazi koji vode u školu, budu zaštićeni postavljenjem zaštitnog tunela, kako bi se 

zaštitilo prolaznike od slučajnog padanja predmeta i materijala s visine. Također prilazi zgradi moraju biti 

osigurani od pada osoba u dubinu. 

Potrebno je postavljanje fizičke ograde da bi se vidno označilo područje zahvata . 

Na gradilištu će biti postavljena ploča koja prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN broj. 76/07, 

39/09, 55/11 i 90/11) članak 252. Obvezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta, izvođača i 

osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo akt 

na temelju kojeg se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnost toga akta. 

Na gradilištu će biti vidno izložena preslika prijave gradilišta. 

Na gradilištu će se postaviti upozorenje o zabrani ulaska nezaposlenim osobama i ploča skupnih obveznih 

znakova za privremena gradilišta.      
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U slučaju bilo kakve aktivnosti kod koje je vjerojatan rizik izlaganju prašini koja nastaje od azbesta ili 

materijala koji sadrže azbest poslodavac u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene opasnosti mora 

procijeniti rizik na način da utvrdi prirodu, stupanj te trajanje izlaganja radnika prašini koja nastaje od azbesta 

ili materijala koji sadrže azbest. Procjenu rizika poslodavac mora redovno revidirati i dopunjavati u skladu s 

promjenama koje bi mogle utjecati na izloženost radnika. 

Pri obavljanju određenih aktivnosti sa azbestom kao što su rušenje, odstranjivanje, popravci i održavanje 

pri kojima je moguće predvidjeti da će usprkos primjene preventivnih mjera biti prekoračena granična 

vrijednost poslodavac je dužan odrediti i provoditi sljedeće mjere zaštite radnika koji obavljaju takve radove: 

– postaviti potrebne znakove upozorenja koji upozoravaju na očekivano prekoračenje graničnih 

vrijednosti 

Poslodavac mora pri izvođenju svih gore navedenih aktivnosti poduzeti odgovarajuće 

organizacijske sigurnosne mjere, kojima će osigurati, da: 

a) su područja, na kojima se izvode ove aktivnosti jasno označena i u skladu s propisom, koji se odnosi 

na sigurnosne znakove te označena sa sigurnosnim znakom zabrane »pristup neovlaštenim 

osobama je zabranjen« te s dodatnim upozorenjem »azbestna vlakna«. 

b) je pristup na područja, na kojima se izvode radovi dozvoljen samo onim radnicima, koji moraju raditi 

ili ulaziti na ta područja zbog prirode svoga posla, 

c) je na područjima, na kojima se obavljaju radovi, zabranjeno pušenje. 

 

6.3 ODREĐIVANJE I ODRŽAVANJE RADNIH PROSTORIJA, GARDEROBA I 
SANITARNIH ČVOROVA 

Unutar granica gradilišta koristiti će se gradilišni kontejneri za smještaj ureda glavnog inženjera 

gradilišta i poslovođe. U gradilišnim kontejnerima će biti smještene i garderobe i garderobni ormarići civilne i 

radne odjeće radnika, spremišta alata i opreme. Na gradilištu je potrebno osigurati dovoljan broj sanitarnih 

čvorova (u ovisnosti o broju ljudi na gradilištu). 

 

6.4 ODREĐIVANJE PROMETNIH KOMUNIKACIJA, EVAKUACIJSKIH PUTOVA I 
NUŽNIH IZLAZA S UPUTAMA ZA ODRŽAVANJE 

Za vrijeme izvođenja radova pristup školi biti će moguć samo sa glavne ceste. Inženjer gradilišta u dogovoru 

sa poslovođom na gradilištu dužan je organizirati posao i pri tome voditi brigu o slijedećem: zabranjeno je 

odlaganje bilo kakvog materijala na prometnicama, prolazima i sl., zabranjeno je preko prometnica ostavljati 

produžne električne kabele, odnosno kabele za priključak električnih uređaja ukoliko nisu zaštićeni od mehaničkih 

oštećenja, ako se radovi izvode iznad prometnica, putova i prolaza, voditelji radova dužni su osigurati zaštitu od 

pada predmeta s visine. Ukoliko se građevinski radovi budu vršili u periodu školske nastave, biti će potrebno 

postaviti zaštitni tunel iznad svih prolaza i ulaza u školu (prikazano u shemi gradilišta), kako bi se zaštitilo prolaznike 

od pada predmeta i materijala s visine. 

Prije izlaska na asfaltiranu javnu prometnicu, obavezno je sa kotača vozila očistiti nakupljeno blato. 

IZVANREDNI DOGAĐAJI I EVAKUACIJE IZ GRAĐEVINA U IZGRADNJI 

Opasni i izvanredni događaji koji mogu nastati, te ugroziti uposlene na gradilištu, kao i pokretna i nepokretna 

sredstva, različiti su po nastanku, intenzitetu i posljedicama. Moguće je pretpostaviti nastanak slijedećih 

izvanrednih događaja: požar, eksplozija, olujni vjetar, potres, odron zemlje. Planom se utvrđuje organizacija, 

postupci i mjere osiguranja brzog načina evakuacije i spašavanja ljudi i dobara na radilištu, kao i zaduženja osoblja 

na gradilištu. 
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Evakuacija - podrazumijeva unaprijed planirani i organizirani način napuštanja ugroženih prostora i prostorija, i 

organizirano kretanje ugroženih osoba, odnosno premještanje materijalnih dobara s kritičnih na sigurna mjesta, 

prije nego što nastupi opasnost za život i zdravlje uposlenih na gradilištu. Organizirano se kretanje provodi 

isključivo postojećim prometnicama unutar gradilišta. Proces evakuacije i postupci spašavanja provode se prije, 

tijekom ili nakon događaja koji ugrožavaju živote i zdravlje uposlenih na gradilištu. 

Uređenje, održavanje i eksploatacija planiranih evakuacijskih putova i izlaza treba biti takvo, da je maksimalno 

izbjegnuta mogućnost ugrožavanja sigurnosti prisutnih osoba kod nastanka opasnog događaja. Evakuacijski 

putovi i izlazi moraju biti stalno u takovom stanju, da za vrijeme korištenja objekata, omogućavaju normalno 

kretanje od svake pozicije prisutnih osoba do sigurnih mjesta. Svaki izlaz, put do njega i put od izlaza na otvoreno 

mjesto mora biti stalno slobodan od svih zapreka ili smetnji za hitnu uporabu u slučaju požara ili druge opasnosti. 

 

Proces evakuacije planiran je za postojeće privremene objekte i značajke pojedinih objekata na gradilištu 

prema putovima i izlazima koji su, kao i ostali elementi od važnosti za evakuaciju, označeni propisanim 

znakovima informacija odnosnim za evakuaciju iz prostora. 

Svaki izlaz mora biti jasno vidljiv, ili put do njega naznačen na takav način, da sve prisutne osobe u građevini 

mogu naći smjer puta prema izlazu iz bilo koje pozicije u građevini. Put evakuacije mora biti uređen i označen da se 

pri izlaženju na vanjsko sigurno mjesto ne može pogriješiti, a obilježavanje se vrši propisanim znakovima sigurnosti, 

koji se postavljaju na uočljiva mjesta. Izlazi moraju biti tako izvedeni i održavani, da bude osiguran slobodan i 

neometan izlaz iz svih dijelova privremenih objekata, u svako vrijeme kad se u njemu nalaze ljudi. 

Cjelokupnom akcijom evakuacije i spašavanja svih radnika na privremenom gradilištu rukovodi, glavni 

inženjer gradilišta, ili u njegovom odsustvu, osoba ovlaštena od strane glavnog inženjera gradilišta. Voditelj 

cjelokupne evakuacije, nakon primanja obavijesti ili uočavanja opasnog događaja prema značajkama događaja i 

osobnoj procjeni zahtijeva pomoć od relevantnih vanjskih službi i s njima surađuje tijekom obavljanja njihovih 

poslova, daje naredbu za početak evakuacije, prema procjeni stupanja ugroženosti prisutnih osoba i materijalnih 

dobara, naređuje rukovoditeljima pojedinih ekipa za provođenje evakuacije, te koordinira i kontrolira njeno 

provođenje, a posebno u dijelu zbrinjavanja opasnih štetnih tvari ako postoje na privremenom gradilištu. Po potrebi 

utvrđuje druga zborna mjesta za evakuirane osobe i odlučuje o njihovom raspuštanju, izvješćuje o potrebi 

provođenja evakuacije i o njenom tijeku nadležna tijela, na optimalan način koristi snage i sredstva koja mu stoje 

na raspolaganju za organiziranje što uspješnijeg provođenja evakuacije. 

Svi zaposleni na privremenom gradilištu su dužni kad uoče opasnost na gradilištu, odmah upoznati ostale 

zaposlenike za opasnost, te istovremeno izvijestiti neposrednog rukovoditelja o događaju. Svi zaposlenici su 

dužni brzo bez panike uputiti se normalnim kretanjem evakuacijskim izlazima, odnosno na utvrđeno zborno 

mjesto, zadržati se na utvrđenom zbornom mjestu do obavijesti o raspuštanju, tijekom evakuacije izvršavati 

naredbe osoba zaduženih za organizaciju evakuacijskih procesa. Spašavanje obuhvaća organizirano i stručno 

izvedene radnje koje se poduzimaju kada ugrožene osobe ne mogu samostalno napustiti prostore u kojima su 

djelovanjem iznenadnog opasnog događaja zatečene i dovedene u opasnost za svoj život. U ostvarivanju plana 

spašavanja sudjeluju prvenstveno svi stalno zaposleni ili privremeno zaposleni na gradilištu. Plan ovisi o vrsti 

nastalog događaja, vremenu njegove pojave, kao i o posljedicama koje su nastupile, na pojedinačne privremene 

objekte na gradilištu. 

Materijal potreban za izvođenje radova skladištiti će se i razmjestiti unutar ograde gradilišta kako je ucrtano u 

planu uređenju gradilišta. Materijal za ugradnju dopremali će se i istovremeno ugrađivati na građevinu (na bazi 

dnevnih količina) bez posebnog deponiranja sukladno planu. Sve aktivnosti dopreme materijala i opreme i 

njihovo skladištenje dogovarati će se u suradnji sa odgovornim osobama investitora Zabranjeno je odlaganje i 

skladištenje materijala na mjestima koja su označena kao mjesta gdje je zabranjeno odlaganje građevinskog 

materijala i opreme za ugradnju. 
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6.5 UTVRĐIVANJE MJESTA, PROSTORA I.NAČINA RAZMJEŠTAJA I 
SKLADIŠTENJA MATERIJALA KOJI SE UGRAĐUJE 

Materijal potreban za izvođenje radova skladištiti će se i razmjestiti kako je ucrtano u planu uređenja gradilišta 

predmetne građevine, unutar ograde gradilišta. Materijal za ugradnju dopremati će se i istovremeno ugrađivati na 

građevinu (na bazi dnevnih količina) bez posebnog deponiranja sukladno planu. Sve aktivnosti dopreme 

materijala i opreme i njihovo skladištenje dogovarati će se u suradnji sa odgovornim osobama Investitora. 

Zabranjeno je odlaganje i skladištenje materijala na mjestima koja su označena kao mjesta gdje je zabranjeno 

odlaganje građevinskog materijala i opreme za ugradnju. 

Sav materijal na gradilištu mora biti uredno i pregledno složen da ne predstavlja opasnost za uposlene 

radnike. Prije nego se građevni materijal dopremi na gradilište, treba odrediti mjesto i način uskladištenja 

pojedinih materijala, uvažavajući upute proizvođača materijala o načinu skladištenja i zaštite. Prilazi za 

uzimanje materijala i opreme moraju biti slobodni širine najmanje jedan metar. 

 

6.6 ODREĐIVANJE MJESTA I PROSTORA ZA SMJEŠTAJ I ČUVANJE OPASNOG, 
ZAPALJIVOG I EKSPLOZIVNOG MATERIJALA 

Opasni otpad- azbest 

- Azbestni otpad namijenjen prijevozu mora se prije prijevoza obraditi površinskim očvršćivanjem ili 

postupkom otvrdnjavanja ili uništavanja azbestnih vlakana tako da se spriječi oslobađanje azbestnih 

vlakana u okoliš. 

- Azbestni otpad namijenjen prijevozu mora se prije prijevoza zapakirati tako da se spriječi ispuštanje 

azbestnih vlakana i azbestne prašine u okoliš. 

- Privremeno skladištenje azbestnog otpada mora se provoditi na način da se u najvećoj mogućoj mjeri 

spriječi onečišćenje okoliša ispuštanjem azbestnih vlakana i/ili azbestne prašine. 

- Azbestni otpad mora se prije odlaganja prethodno obraditi, pakirati ili prekriti na način da se izbjegne 

ispuštanje čestica azbesta u okoliš. 

- Spremnici i ambalaža koja sadrži azbestni otpad moraju biti vidljivo označeni prema posebnom propisu. 

- Slabo vezani azbestni otpad mora se nepropusno pakirati u ambalažu od polietilenske folije debljine 

najmanje 0,4 mm. 

- Osoba koja prevozi i/ili odlaže otpad koji sadrži azbestna vlakna ili prašinu mora osigurati da tijekom 

utovara i istovara, prijevoza i odlaganja ne dođe do ispuštanja tih vlakana ili prašine u zrak ili izlijevanja 

tekućina koje sadrže azbestna vlakna sukladno posebnim propisima koji se odnose na prijevoz opasnih 

tvari. 

- Osoba koja odlaže otpad koji sadrži azbestna vlakna i/ili prašinu mora osigurati odlaganje tog otpada na 

odlagalištima predviđenima za odlaganje otpada sukladno posebnom propisu. 

- Obrađeni azbestni otpad iz stavka 2. koji se sastoji od pretežno organskih tvari može se spaljivati u 

spalionicama otpada. 

- Azbestni otpad se na odlagalištu mora odlagati isključivo na mjesta vidljivo označena i namijenjena za 

odlaganje otpada koji sadrži azbest. 

- Dovoz do mjesta namijenjenog za odlaganje azbestnog otpada mora biti uređen tako da se otpad s vozila 

neposredno pretovaruje na mjesto namijenjeno odlaganju otpada koji sadrži azbest. 

- Odlagatelj azbestnog otpada mora osigurati da se otpad ne raspršuje te da se po odlaganju odmah 

prekriva. 

- Odlagatelj azbestnog otpada dužan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o količini, 

vrsti, načinu obrade odloženog azbestnog otpada te mjestu gdje je azbestni otpad odložen. 
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Od zapaljivih materijala, na gradilištu će se skladištiti strojna ulja, boje, lakovi i pripadajuća otapala. Zapaljive 

tekućine drže se u originalnoj i neoštećenoj ambalaži u limenoj baraci smještenoj tako daje udaljena minimalno 10 

metara od ostalih objekata. Baraka mora imati prirodnu ventilaciju i ne predviđa se dovod električne energije do 

barake. Kod barake obavezno je postaviti znakove požarne opasnosti, zabrane pušenja i uporabe otvorenog 

plamena. Pretakanje zapaljivih tekućina treba vršiti na otvorenom prostoru sigurnom od izvora paljenja uz 

poštivanje mjera zaštite okoliša. 

Ukoliko se na gradilištu koristi uređaj za plinsko rezanje i zavarivanje za koje je potrebno pribaviti dokaz o 

ispravnosti i dokaz o osposobljenosti djelatnika za rukovanje uređajem. S uređajem je potrebno postupali u 

skladu s pravilima zaštite na radu za predmetni uređaj. 

Na mjestima gdje će se vršiti rezanje, zavarivanje i na svim mjestima gdje se javlja mogućnost nastanka iskre 

potrebno je radni prostor očistiti od zapaljivih materijala u krugu od 5 metara 

te osigurati prisutnost protupožarnog aparata za početno gašenje požara. Za sve aktivnosti rezanja, zavarivanja i 

sličnih radova obavezno tražili Odobrenje za takve radove od odgovorne osobe investitora. Odobrenje za 

radove zavarivanja, sa predviđenim mjerama zaštite koje se moraju provodili kod izvođenja radova, mora se 

izdati prije početka radova. Za ishođenje dozvole odgovoran je izvođač radova. Spaljivanje otpadnog materijala 

(ambalaže, krpe i si.) na gradilištu je najstrože zabranjeno. 

 

6.7 NAČIN PRIJEVOZA, PRIJENOSA, UTOVARA, ISTOVARA I ODLAGANJA RAZNIH 
VRSTA MATERIJALA I TEŠKIH VOLUMINOZNIH PREDMETA 

Transport unutar gradilišnog prostora vršiti će se kamionom, auto dizalicom i ručno. Pretovari težih predmeta 

vršiti će se pod nadzorom odgovorne osobe. Transportna grupa radnika će brzo i efikasno izvršiti 

istovar/utovar materijala, a da pri tome ne smeta izvođačima. Utovar i istovar opasnih i teških materijala obaviti 

će se pod stručnim nadzorom voditelja radova ili osobe koju on odredi pod uvjetom da je ta osoba upoznata sa 

opasnostima i mjerama zaštite na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru iz takvih vozila. 

Radnici na radilištu sudjelovat će kod radova na utovaru, istovaru i transportu materijala i opreme za 

ugradnju ili će se nalaziti u neposrednoj blizini vozila i strojeva kojima će se obavljati transportni radovi. 

Potrebno je stoga isplanirati i utvrditi radne postupke kojima bi se radovi na transportu učinili što sigurnijim, Za 

vrijeme utovara i istovara motorna vozila moraju biti van pogona. 

Prije početka utovara ili istovara, vozač poduzima mjere kojima sprečava da vozilo samo krene sa mjesta. 

Na otvaranju i zatvaranju stranica sanduka vozila moraju biti istovremeno najmanje dva radnika. Prije istovara i 

prije otvaranja stranica sanduka vozila, položaj tereta se mora provjeriti. Nakon utovara vozač provjerava 

ispravnost smještaja tereta, a kod vozila sa stranicama da li su iste sigurno zatvorene. 

Ako utovar i istovar većih količina tereta vrši grupa radnika, takav rad se mora vršiti pod kontrolom za to 

određene osobe, koja prije početka rada provjerava ispravnost opreme za utovar i istovar odgovarajućeg tereta. 

Mehanizirani utovar i istovar pomoću dizalice ili sličnog uređaja mora se vršiti izdvojeno od mjesta na kome se 

vrši ručno prenošenje tereta. 

Na mjestu mehaniziranog utovara i istovara smiju se zadržavati samo osobe koje vrše te poslove. 

Zabranjen je utovar u vozila sa neispravnim sandukom (pod, stranice, naprave za zatvaranje i dr). Pri 

utovaru u vozilo valjkastih tereta, dijelova strojeva i si. zabranjeno je zadržavanje osoba na tovarnom 

prostoru vozila. Prijenosna sredstva (traverze, korpe, razna mehanizirana sredstva i dr.) moraju se prije 

upotrebe provjeriti da li su ispravna. 

Kada se vozilo kreće unazad, manevar se vrši pomoću druge osobe koja se nalazi van vozila i koja daje 

vozaču određene ugovorene znakove. Utovar u vozilo komadnog tereta i preko stranica sanduka vozila može se 

vršiti samo ako su iste osigurane od otvaranja, lancima ili na drugi pogodan način. 

Radi osiguranja komadnog tereta od pomicanja za vrijeme vožnje ili pri naglom kočenju  vozila, teret se mora 

na pogodan način osigurati, a ako postoji razmak između pojedinih komada, moraju se umetnuti čvrsti drveni 
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umetci i staviti podmetači. Prije skidanja komadnog tereta složenog u naslage radi utovara, mora se prethodno 

provjeriti stabilnost tih naslaga. 

Pri istovaru na otvorenom, slaganje tereta mora se vršiti na način koji zavisi od vrste i težine tereta, s tim da 

visina naslage ne prijeđe 6,0 m kod mehaniziranog istovara, odnosno ne više od 2,0 m ako se istovar obavlja 

ručno. Pri slaganju komadnog tereta različite težine i veličine, moraju se prvo slagati komadi veće težine. 

Kada se utovar i istovar vrši ručno, udaljenost ne smije biti duža od 60 m, težina tereta ne smije biti veća od 

25 kg, a visina naslage najviše 1,5 m. 

Pri utovaru tereta različite vrste i težine, prvo se slaže teret veće težine, ali se po pravilu slaganje vrši 

prema vrstama tereta. 

Tereti valjkastog oblika (cijevi i si.) smiju se utovarivati ručnim kotrljanjem samo ako je utovarna površina na 

istom nivou sa podom sanduka vozila, a ako ovo nije slučaj, utovar i istovar može se vršiti ručno samo ako teret 

nije teži od 200 kg. Zabranjeno je ručno prenošenje tereta u valjkastoj ambalaži ako je isti teži od 30 kg. 

Pri slaganju valjkastih tereta u vozilo u redovima -jedan iza drugog, između redova se moraju staviti daske 

sa klinovima na krajeve redova. Upotreba drugih predmeta umjesto klinova je zabranjena. 

Pri ručnom utovaru i istovaru profila, armature, cijevi i si. moraju se upotrebljavati odgovarajuća pomoćna 

sredstva (kosine od drveta itd.), a radnicima koji rade na transportu, nužno je osigurati cipele s Čeličnom kapicom 

za zaštitu prstiju i stopala. 

Kod ručnog transporta osnovni je zadatak da se prije svakog prenošenja pregleda transportni put i uklone 

zapreke. Radi ujednačenosti podizanja, uvijek treba odrediti vođu grupe koji će izdavati komande i upute. Samo 

podizanje i prenošenje mora se podesiti i obavljati na način koji neće dovesti do oštećenja kralježnice. Time 

se misli na podizanje kod koga radnici najprije čučnu, izravnaju leđa i tek zatim podižu, tako da teret podižu 

nogama. Sagibanje radnika naprijed i ispruženim nogama neispravan je i štetan način podizanja. 

Za prijevoz dugih tereta, vozilo mora biti opremljeno stupovima koji se mogu skidati i koji se na gornjem kraju 

mogu povezati lancima. Pri istovremenom prijevozu dužih i kraćih tereta, kraći tereti moraju biti složeni iznad 

dužih. Zabranjeno je na kabinu vozila naslanjati terete duže od karoserije. 

Utovar, istovar i prijevoz boca s plinovima pod tlakom mora se obavljati u skladu sa slijedećim uputama: boce se 

ne smiju bacati i valjati, ventili punih i praznih boca moraju biti zatvoreni i zaštićeni metalnim kapama, boce se 

moraju osigurati od pomicanja i međusobnog sudaranja, pune boce moraju se transportirati u ležećem položaju, 

osim boca s propanom i butanom koje se moraju transportirati u stojećem položaju, boce s plinovima pod tlakom 

moraju biti zaštićene od utjecaja sunčevih zraka i drugih izvora topline. 

Za većinu poslova na transportu ili prihvaćanju tereta prilikom montaže, koristit će se auto dizalica. Obavezno 

je signalizirati zvučnim signalom kada se kroz neki otvor spušta ili diže oprema, da bi se djelatnici na vrijeme 

uklonili. Suradnja ili sporazumijevanje izvodi se prema utvrđenim propisanim pravilima i znakovima. Davanjem 

znakova, signalista upućuje dizaličara koju radnju može obaviti, a da ne dođe do udaranja , padanja ili izvrtanja 

prenošenog tereta. 

Prilikom spuštanja pozicija na mjesto montaže, ako su iste velikih i nepravilnih dimenzija - gabarita, 

obavezno treba pratiti pomoću užadi, kako bi se teret što više stabilizirao i izbjeglo eventualno zapinjanje za 

postojeću konstrukciju na objektu, te otkačivanje i pad tereta. 

Pri manevriranju dizalicom u blizini električnih vodova, krak auto dizalice mora biti tako postavljen, da se 

isključi mogućnost njegovog dodira s tim vodovima. Pri prijenosu dugih tereta pomoću auto dizalice, teret mora 

na krajevima biti vezan užadima radi sprečavanja slobodnog okretanja, a djelatnici koji drže krajeve užadi moraju 

stajati izvan manipulativnog (radnog) prostora dizalice. 

Način prijenosa materijala i opreme na radilištu treba se odvijati najkraćim mogućim putem i na način koji 

odgovara svojstvima pojedinih materijala i sredstava za prijenos, te sigurnosnim mjerama i postupcima 

propisanim za građevinske i montažne radove. 
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Prijenosom na radilištu ne smije se ugroziti unutrašnji i vanjski promet, kao ni susjedni objekti u blizini mjesta 

rada, te zaposlene i druge osobe na radilištu. Pri svakom prijenosu materijala, teret mora biti pravilno osiguran od 

eventualnog otkačivanja, izvlačenja, prevrtanja, kidanja nosivih užadi ili lanaca, nepravilnog vješanja tereta o uže 

ili pomoćno sredstvo, sudaranja tereta sa drugim predmetima i konstrukcijom, nepravilnog oslobađanja tereta na 

odlagalištu pri istovaru ili utovaru u vozilo, te raznih drugih nepovoljnih utjecaja i posljedica koje ne proizlaze iz 

normalnog režima rada. Kod podizanja i prenošenja dizalicom snopovi ili već vezani dijelovi armature, moraju se 

učvrstiti na dva kraja. Na taj način postiže se ravnoteža i rjeđe će doći do ispadanja sipki za vrijeme podizanja 

tereta. 

Zadržavanje ispod visećih tereta ili u njihovoj neposrednoj blizini zabranjeno je i opasno. Dizaličari ili rukovaoci 

strojevima za prijenos i podizanje tereta dužni su zvučnim signalom upozoriti radnike na opasnost od tereta koji 

se podiže, spušta ili prenosi u njihovoj blizini. Na dani signal radnici se moraju ukloniti iz ugroženog područja. 

Radnici na vješanju tereta, utovaru ili istovaru, ne smiju stajati ispod tereta, dužni su pratiti njegovo kretanje, ili pak 

davati signale, ili se odmah moraju udaljiti iz opasnog prostora. 

Pri radu sa dizalicom uvijek je potrebno da vezanje tereta, njegovo praćenje u toku prenošenja s jednog mjesta 

na drugo, te davanje signala dizaličaru, obavljaju radnici koji rade ispod dizalice. Ti radnici moraju biti upoznati s 

načinima vezivanja tereta, sredstvima za vezivanje, te standardnim signalima za sporazumijevanje s dizaličarom. 

Signale mora dizaličaru davati iz grupe samo jedan radnik, kako ne bi dolazilo do nesporazuma. Radnici određeni 

za signalistu ne smiju se udaljavati sa mjesta rada, a da prethodno ne obavijeste dizaličara. Vezači tereta moraju 

se pri radu pridržavati slijedećih pravila: za nošenje i vješanje tereta smiju upotrebljavati samo onu čeličnu užad na 

kojoj 

se nalaze pločice s oznakom nosivosti, prilikom uzimanja čelične užadi iz skladišta smiju koristiti samo užad koja 

je pregledana i za koju je utvrđeno da je ispravna, nakon upotrebe čeličnu užad treba vratiti u skladište ili 

pohraniti na mjestu zaštićenom od prašine i vlage. 

 

6.8 NAČIN OZNAČAVANJA, ODNOSNO OSIGURANJE OPASNIH MJESTA I 
UGROŽENIH PROSTORA NA GRADILIŠTU (OPASNE ZONE) 

Pri pojavi izvora opasnosti u toku pojedinih radova na radilištu, treba primijeniti odgovarajuće mjere zaštite u 

skladu s postojećim propisima iz zaštite na radu u graditeljstvu. Na jasan i razumljiv način treba obilježiti pločama 

upozorenja, uputama, PVC trakom (psihološkom ogradom) i raznim drugim oznakama, povremene i stalne 

opasnosti na mjestima izvođenja radova. 

Potencijalno opasna mjesta i zone na radilištu su: sva radna mjesta na visini, mjesta privremenog 

skladištenja opreme i materijala na visini, radne zone gdje se vrši skidanje otpadnog materijala sa objekta, radne 

zone pri montaži opreme, postojeći otvori u objektu i otvori koji će nastati zbog potrebe demontaže odnosno 

montaže opreme, kretanje oko same građevine. 

Na gradilištu postoje tri opasne zone: 

I ZONA OPASNOSTI 

U ovu zonu opasnosti pripada rad na izgradnji objekta, montaža i demontaža stubišnih krakova, skela i 

oplata stolova, montaža čelične konstrukcije, montaža i demontaža skela te rukovanje strojevima sa 

povećanom opasnošću. 

Unutar I. zone smije se raditi samo uz posebna osiguranja (osnovna pravila zaštite na radu), a zaposlenici na 

takvim mjestima moraju imati stručnu, zdravstvenu i psihičku sposobnost (posebna pravila zaštite na radu). Za rad 

u ovoj zoni treba osigurati stalnu kontrolu i nadzor rukovodećeg tehničkog osoblja. 

II ZONA OPASNOSTI 

U ovu zonu opasnosti pripada dio gradilišta gdje se radi, ali izvan I zone, rad na širokim iskopima, kao 

radni prostor dizalica, površine za skladištenje građevinskog materijala, gradilišne prometnice, utovari i istovari 
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građevinskog materijala i si. Obvezna primjena osnovnih pravila zaštite na radu (prometnice, uzemljenja, 

osvjetljenja, radne površine). 

III ZONA OPASNOSTI 

III. zona opasnosti je prostor koji se nalazi izvan gore spomenutih zona, odnosno gdje se direktno ne radi. 

 

Mjesta na gradilištu gdje postoje stalna i povremena opasnost moraju se na jasan i razumljiv način obilježiti 

pločama upozorenja, uputama, obojenim površinama, raznim oznakama itd. Da bi se ostvarilo stalno upućivanje na 

pojedine mjere i normative zaštite pri radu postavljaju se ploče upozorenja. Ploče upozorenja postavljaju se kao 

stalne ili kao privremene. Stalne ploče upozorenja postaviti će se na mjestima gdje prijeti stalna opasnost za život 

ili zdravlje Ijudi, odnosno moguće oštećenje ili uništenje sredstava rada ili objekta. Privremene ploče upozorenja 

postaviti će se na mjestima gdje prijeti opasnost, ali samo za vrijeme trajanja opasnosti te se moraju ukloniti po 

prestanku opasnosti. 

 

OPASNOSTI PRI IZVOĐENJU POJEDINIH VRSTA RADOVA 

Tokom izvođenja radova na radilištu pojaviti će se različiti izvori opasnosti kao popratna pojava tehnološkog 

procesa ili kao posljedica neispravnog postupka radnika. 

Na gradilištu će se izvoditi građevinski i obrtnički radovi i to: tesarski radovi, zidarski radovi, čelična 

konstrukcija, fasaderski radovi, izolaterski radovi i ostali obrtnički i instalaterski radovi. Da bi spriječili neželjene 

posljedice, odnosno nezgode, svi radovi kod kojih se pojavljuju bilo kakve opasnosti moraju se izvoditi prema 

pravilima struke, tehničkih uputa i režima. 

 

TESARSKI RADOVI 

Tesarski radovi obuhvaćaju ručnu pripremu i obradu drvene građe, izradu i postavljanje Ijestava, izradu i 

postavljanje oplate, te razne druge tesarske radove. Na radilištu će se koristiti motorna pila za obradu drva. 

Radna podloga, postavljena na visini većoj od 100 centimetara, zahtijeva izrađivanje poda od zdravih dasaka, 

položenih vodoravno na čvrste nosače. Širina poda ne smije biti manja od 60 centimetara. Dimenzije elemenata 

poda moraju odgovarati predviđenom maksimalnom opterećenju poda. Za radni pod postavljen uza zid objekta i 

na visini većoj od 100 cm, najveća udaljenost od ruba poda do zida iznosi 20 centimetara. Podovi na visini većoj 

od 200 cm, moraju imati na ogradi poda dobro vidljive znakove i natpise o opterećenju i o nosivosti poda (ploča, 

natpis u boji i slično). 

Zaštitne ograde se postavljaju na svim radnim mjestima na gradilištu, na visini većoj od 100 cm od kote terena, 

ili nosive podloge, te općenito, na svim mjestima s kojih je moguć pad. Najniža visina zaštitne ograde smije biti 100 

cm, a odgovarajući stupici moraju biti postavljeni tako da mogu nositi horizontalno opterećenje na rukohvat. Pri dnu 

zaštitne ograde mora se postaviti puna daska visine najmanje 20 centimetara. Kao uzdužna ispuna osim dasaka 

može se koristiti i žičana mreža s otvorima oka do maksimalno 2 x 2 cm. U slučaju privremenog otklanjanja zaštitne 

ograde, radnici na tim mjestima moraju biti privezani za zaštitne pojaseve, a rad se mora vršiti pod nadzorom 

stručne osobe na gradilištu. 

Svi otvori kod tesarskih radova moraju biti stalno pokriveni čvrstim poklopcem ugrađenim na otvore, tako da se 

ne mogu pomicati. Otvori na radnim platformama, prilazima i prolazima koji služe za prolaz radnika moraju se 

ograditi čvrstom ogradom, visine minimalno 100 cm, s onih strana koje nisu potrebne prolazu radnika i prenošenju 

materijala u toku rada. Otvori između konstrukcijskih nosača osiguravaju se radnom platformom ili prijelazom sa 

čvrstom zaštitnom ogradom, na strani na kojoj prijeti opasnost od pada u dubinu. U slučaju nemogućnosti 

postavljanja platformi, odnosno prijelaza, postavljaju se odgovarajuće prihvatne mreže na dubini ne većoj od 300 

cm ispod radnih mjesta. 
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Ulazi, prijelazi i prolazi oko objekta u građenju moraju biti zaštićeni od pada materijala sa visine zaštitnim 

nadstrešnicama izrađenim tako da mogu izdržati pad materijala i spriječiti njegovo odbijanje i rasipanje po okolini. 

Visina zaštitne nadstrešnice od tla, u pravilu, ne smije biti manja od 220 cm. 

 

Rampe, kosi prilazi i prolazi, sastavljeni od više elemenata, moraju biti kompaktni i poduprti tako da spriječe 

ljuljanje i gibanje. Širina rampi za prijenos materijala ne smije biti manja od 60 cm, a nagib rampi i kosih prolaza ne 

smije biti veći od 40%. Rampe, kosi prilazi i prolazi na gornjoj površini moraju imati pričvršćene letvice dimenzija 

28 x 28 mm, u razmacima od najviše 35 cm. Na visini većoj od 100 cm iznad tla ili poda etaže, moraju biti 

ograđeni čvrstom zaštitnom ogradom visine najmanje 100 cm. 

Rampe, kosi prilazi i prolazi moraju se postavljati odnosno naslanjati na čvrste nosače  izrađene prema 

važećim propisima za drvene nosive konstrukcije i predviđenom opterećenju. Naslanjanje rampi i kosih prilaza i 

prolaza na nestabilne elemente objekta u gradnji ili na gomile materijala, zabranjeno je. Rampe, kosi prilazi i 

prolazi moraju se održavati u ispravnom stanju i povremeno čistiti od prosutog materijala. Mokra i klizava mjesta 

na njima moraju se posipati pijeskom ili na drugi način osigurati od klizanja. Oštećene i nedovršene rampe, kosi 

prilazi i prolazi, ne smiju se koristiti. 

 

ZIDARSKI RADOVI 

Zidarski radovi obuhvaćaju pripremu i izradu morta, zidanje pregradnih zidova (blok opekom), žbukanje, te ostali 

radovi. Kod ovih poslova pojavljuju se opasnosti od letećih čestica morta, pada predmeta s visine, pada radnika s 

visine, mehaničke opasnosti pri radu sa strojevima za spravljanje morta i sl. 

Kod ovih radova pojavljuje se opasnost od električnog udara, pada radnika sa visine ili u dubinu, pada 

predmeta s visine i opasnosti od letećih čestica. 

Da bi se izbjegle ove opasnosti potrebno je slijedeće: prije nego se počne sa radom na miješalici, treba 

provjeriti da li su svi opasni dijelovi zaštićeni, rukovatelj miješalicom ne smije za vrijeme rada stroja provjeravati 

vlažnost smjese, odnosno ne smije uvlačiti druge predmete u bubanj, miješalica se treba osigurati od pomicanja, 

a prostor oko nje mora uvijek biti čist i siguran, te lagan pristup do nje, budući da je miješalica na električni pogon, 

potrebno je primjenjivati ispravne osigurače, kabele i provesti zaštitu od udara el. struje, u slučaju kvara na 

miješalici, ako je potrebno čišćenje ili podmazivanje, najprije treba zaustaviti stroj, zaključati ormarić sklopke, 

postaviti upozorenje "Vrše se popravci na stroju- Ne ukapčaj". 

 

OBRTNIČKI RADOVI 

Svaki izvođač obrtničkih radova dužan je stvoriti sigurne uvjete rada, da pri tome ne ugrožava sigurnost i 

zdravlje drugih zaposlenika. Svaki izvođač radova na zajedničkom privremenom radilištu je dužan izraditi svoj 

Plan izvođenja radova, koji mora sadržavati opis radova sa predviđenim mjerama zaštite, a jedan primjerak 

plana treba dostaviti glavnom inženjeru gradilišta. Ako odgovorna osoba za zaštitu na radu primijeti da 

izvođač obrtničkih radova ne primjenjuje zaštitne mjere tijekom izvođenja radova, zabranit će mu daljnje 

izvođenje radova. Za uposlene djelatnike treba dostaviti kopiju Uvjerenja o osposobljenosti za rad na siguran 

način, kopiju Svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti za radna mjesta s posebnim uvjetima rada, kopiju 

Uvjerenja o ispitivanju ispravnosti strojeva i uređaja, te ostalu dokumentaciju prema Zakonu o zaštiti na radu i 

Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. 
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BRAVARSKI I MONTAŽNI RADOVI 

Najčešće opasnosti kod bravarskih radova su: razne posjekotine nastale oštrim predmetima, prignječenja 

pojedinih dijelova tijela kod rada montaže, te padovi u istoj ravnini i/ili s visine. Mjere zaštite: pravilno izvođenje 

radnog postupka, osiguranje zaposlenika od pada s visine, osposobljenost zaposlenika, zdravstvena 

sposobnost i korištenje odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava. 

Montažni radovi smiju se izvoditi samo na osnovu posebnog izrađenog programa. Ovi se radovi izvode samo pod 

neposrednim nadzorom određene stručne osobe na gradilištu. 

Montažno građenje smije se izvoditi samo uz upotrebu odgovarajućih i za tu svrhu podešenih mehaniziranih 

transportnih sredstava, kao i uređaja za dizanje, prenošenje i spuštanje montažnih elemenata. Sastavljanje i 

pričvršćivanje montažnih elemenata i druge montažne radove na objektu smiju vršiti samo one osobe koje su 

zdravstveno sposobne za rad na visini te stručno osposobljene za vršenje montažnih radova. 

Svaki montažni element mora, osim metalnih dijelova za ugrađivanje i pričvršćivanje elemenata na objektu imati 

pomoćne metalne dijelove koji omogućuju sigurno prenošenje i ugrađivanje elemenata na mjestu montaže 

(kuke i si.). Transport elemenata od mjesta njihove izrade do gradilišta odnosno mjesta ugrađivanja mora biti 

organiziran tako da se montažni elementi mogu bez zastoja ugrađivati u objekt bez zatrpavanja gradilišta. 

Utovar prijevoz i istovar montažnih elemenata na gradilištu smije vršiti samo odgovarajućim i  ispravnim 

prijevoznim i prijenosnim sredstvima  uz primjenu zaštitnih mjera propisanih uputom o zaštiti na radu pri 

utovaru tereta u teretna motorna vozila. Kvačenje elemenata za kuke i njihovo otkvačivanje sa kuke dizalice pri 

utovaru montažnih elemenata u prijevozna sredstva i istovaru montažnih elemenata iz  prijevoznih sredstava u 

pravilu treba vršiti bez penjanja radnika na prijevozno sredstvo odnosno na elemente. Isto vrijedi i kod 

ugradnje elemenata na mjesto predviđeno po programu montaže. 

Za vrijeme spuštanja i dizanja montažnih elemenata na motorno vozilo pomoću dizalice vozač ne smije biti u 

kabini vozila. Za vrijeme dizanja, prenošenja i spuštanja montažnog elementa na vozilo, signalista ne smije 

stajati na vozilu, niti se zavlačiti između elemenata i koševa vozila. 

Ugrađivanje svakog pojedinog montažnog elementa u građevinu mora se vršiti po određenom redu, prema 

programu montažnog građenja. 

Ugrađivanje teških montažnih elemenata smije se vršiti samo po prethodnoj pripremi pomoćnih sredstava za 

prenošenje, postavljanje i učvršćivanje tih elemenata na objektu (jarmovi, okvir za prijenos i drugo). Ova se 

pomoćna sredstva za prijenos moraju prije upotrebe pregledati, a po potrebi i ispitati na opterećenje. Pri 

prenošenju, postavljanju i pričvršćivanju svakog pojedinog montažnog elementa na građevinu osoba - signalista 

koja daje znakove dizaličaru i sam dizaličar moraju pažljivo pratiti put montažnog elementa do mjesta ugrađivanja 

kao i rad montera i drugih grupa radnika na postavljanju i učvršćivanju tog elementa. 

Monter mora javiti posebnim znakom signalisti odnosno dizaličaru da je operacija prenošenja elementa na 

objekt završena. Dijelovi armature koji izlaze iz elemenata nakon izvršene montaže i koji bi mogli prouzrokovati 

zapinjanje odjeće i ozljede radnika moraju se na adekvatan način otkloniti odsijecanjem, savijanjem i si. 

Otvori i podovi na radnoj platformi na kojoj se radi moraju se pokriti čvrstim poklopcima ili ograditi zaštitnim 

ogradama kao i sama radna platforma (radni pod). Pri izvođenju montažnih radova na objektu gdje postoji 

mogućnost pada radnika, određena osoba na gradilištu (poslovođa koji vodi grupu radnika) dužna je osigurati 

zaštitne nadstrešnice i zaštitne prihvatne skele, a po potrebi i vezivanje radnika zaštitnim opasačem i užetom. 

Zaštitne nadstrešnice i zaštitne prihvatne skele moraju biti izrađene tako da u potpunosti štite radnika od 

pada u dubinu i od padanja materijala, alata i drugih sredstava s visine. Spajanja armature i drugih metalnih 

dijelova montažnih elemenata vrši se pomoću plinskog ili električnog zavarivanja te se moraju koristiti tehničke 

upute za ovu vrstu radova. Pri dizanju teških i drugih konstrukcija elemenata (teški profil, čelični sklopovi, rešetke, 

stupovi i si.) mora se na podesan način spriječiti njihovo nekontrolirano okretanje.Za vrijeme dizanja takvih dijelova 

radnici koji ne učestvuju u tom radu ne smiju se zadržavati ni prolaziti ispod tereta odnosno dizalice. 
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6.9 NAČIN RADA U NEPOSREDNOJ BLIZINI ILI NA MJESTIMA GDJE SE 
POJAVLJUJU PO ZDRAVLJE ŠTETNI PLINOVI, PRAŠINE, PARE, ODNOSNO 
GDJE MOŽE DOĆI DO POŽARA, EKSPLOZIJE ILI MOGU NASTATI DRUGE 
OPASNOSTI 

Pri izvođenju svih aktivnosti iz članka 3. poslodavac mora smanjiti izloženost radnika prašini azbesta ili 

materijala koji sadrže azbest na radnom mjestu na najmanju moguću mjeru i osigurati, da koncentracija 

azbestnih vlakana u zraku ne prelazi granične vrijednosti iz članka 9.(PRAVILNIK O ZAŠTITI RADNIKA OD 

RIZIKA ZBOG IZLAGANJA AZBESTU) 

U tu svrhu mora poslodavac provoditi sljedeće mjere: 

- broj radnika koji su izloženi ili bi mogli biti izloženi ograničiti na najmanju moguću mjeru 

- proces rada mora biti tako planiran, da pri njemu ne nastaje prašina azbesta, a ukoliko to nije moguće tako, 

da ne dolazi do oslobađanja prašine azbesta u zrak 

- svi prostori i oprema za obradu azbesta moraju biti takvi, da je moguće njihovo redovno i učinkovito čišćenje 

i održavanje prostorija i opreme 

- azbest ili materijale koji sadrže azbest i stvaraju prašinu čuvati i prevažati u ambalaži koja je zatvorena, 

zapečaćena i označena 

- otpatke, koji sadrže azbest, prikupljati i što je moguće prije odvoziti s radnog mjesta te odlagati u skladu s 

propisima zaštite okoliša 

Ovisno o rezultatima procjene rizika te radi osiguranja maksimalno dopustive granične vrijednosti propisane 

člankom 9., mora se redovno obavljati mjerenje koncentracije azbestnih vlakana u okolišu na radnom mjestu. 

Uzimanje uzoraka mora biti reprezentativno za osobnu izloženost radnika prašini koja nastaje od azbesta ili 

materijala koje sadrže azbest. 

Uzimanje uzoraka obavlja se nakon konzultacije s radnicima i/ili njihovim predstavnicima. 

Uzimanje uzoraka može obavljati samo ovlaštena i osposobljena osoba koja posjeduje propisanu opremu za 

uzimanje uzoraka u skladu s propisima koji utvrđuju uvjete pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati 

ispitivanja u radnom okolišu. Uzete uzorke potrebno je analizirati opremom za mjerenje koncentracije vlaknastih 

tvari. 

Trajanje uzimanja uzoraka mora biti takvo da je moguće ustanoviti relevantnu izloženost za razdoblje od osam 

sati (jedna smjena) mjerenjima ili pomoću vremenski prilagođenih izračuna. 

Za analizu se upotrebljava metoda određivanja koncentracije pomoću fazno kontrastnog elektronskog 

mikroskopa u skladu s preporukom Svjetske zdravstvene organizacije. 

Pri određivanju koncentracije azbestnih vlakana u zraku radnog okoliša, uzimaju se u obzir samo vlakna s 

dužinom većom od 5 µm, promjerom manjim od 3 µm i s odnosom dužina: promjer > 3:1 

Tamo gdje je prekoračena granična vrijednost azbesta u zraku treba utvrditi razloge prekoračenja granične 

vrijednosti, te što je prije moguće poduzeti odgovarajuće mjere za poboljšanje stanja. Rad se ne smije nastaviti 

na ugroženom području dok se ne poduzmu odgovarajuće mjere za zaštitu izloženih radnika. 

Kako bi se provjerila djelotvornost provedenih mjera iz točke 1, mora se odmah izvršiti novo mjerenje

 koncentracije azbesta u zraku. 

Tamo gdje se izloženost ne može smanjiti na drugi način te gdje je radi usklađenosti s graničnim vrijednostima 

nužno nošenje osobne zaštitne opreme za disanje, to ne smije biti trajno i za svakog se radnika treba svesti na 

najmanju moguću mjeru. Tijekom razdoblja rada kad je nužna uporaba takve opreme potrebno je osigurati 

stanke u skladu s fizičkim i klimatskim uvjetima. Također se vezano za stanke, kada je to relevantno, obavljaju 

konzultacije s radnicima i/ili povjerenicima radnika. 
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Kada sigurnost radnika nije moguće osigurati na drugačiji način poslodavac mora radnicima osigurati osobnu 

zaštitnu opremu za zaštitu organa za disanje u skladu s odredbama Pravilnika o uporabi osobnih zaštitnih 

sredstava. 

Osobna zaštitna oprema za zaštitu organa za disanje prije davanja radnicima na uporabu mora biti ispitana u 

skladu s odredbama Pravilnika o stavljanju osobne zaštitne opreme na tržište. 

Osobna zaštitna oprema za zaštitu organa za disanje smije se stavljati i skidati samo izvan područja u kojem se 

oslobađa azbestna prašina. 

Poslodavac mora osigurati pravilno čišćenje, održavanje i čuvanje osobne zaštitne opreme za zaštitu organa za 

disanje. 

Prije početka radova na rušenju ili održavanju, poslodavac mora utvrditi da li postoji mogućnost da su prisutni 

materijali koji sadrže azbest. O mogućoj prisutnosti materijala koji sadrže azbest poslodavac mora dobiti 

podatke od vlasnika građevine. 

Kada postoji sumnja da je u materijalu odnosno građevini prisutan azbest, na radove iz prethodnog 

stavka se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog Pravilnika. 

Pri obavljanju određenih aktivnosti kao što su rušenje, odstranjivanje, popravci i održavanje pri kojima 

je moguće predvidjeti da će usprkos primjene preventivnih mjera biti prekoračena granična vrijednost iz 

članka 9. poslodavac je dužan odrediti i provoditi sljedeće mjere zaštite radnika koji obavljaju takve 

radove: 

- opremiti radnike s odgovarajućom osobnom zaštitnom opremom za zaštitu organa za disanje i drugom 

osobnom zaštitnom opremom, koju radnici moraju stalno koristiti 

- postaviti potrebne znakove upozorenja koji upozoravaju na očekivano prekoračenje graničnih vrijednosti iz 

članka 9. 

- spriječiti širenje prašine azbesta ili prašine materijala koji sadrži azbest izvan prostorije ili radilišta  

 

Prije početka radova iz prethodne točke poslodavac se mora savjetovati s radnicima i/ili povjerenicima 

radnika za zaštitu na radu. 

- Poslodavac mora prije početka radova na rušenju ili prije odstranjivanja azbesta i/ili materijala koji sadrže 

azbest iz zgrada, konstrukcija, instalacija, uređaja, opreme ili brodova napraviti plan rada. 

- U planu iz prethodne točke poslodavac mora poduzeti odgovarajuće mjere, koje su potrebne zbog sigurnosti 

i zdravlja radnika. Poslodavac mora u planu rada posebice navesti: 

 

a) vrstu i predviđeno trajanje radova 

b) lokaciju na kojoj će se radovi izvoditi 

c) postupke koji će se primjenjivati jer radovi uključuju rad s azbestom ili materijalima koji sadrže azbest 

d) karakteristike opreme koja će se upotrebljavati za: 

- zaštitu i dekontaminaciju radnika koji rade na radilištu 

- zaštitu drugih osoba, koje su prisutne ili se nalaze blizu radilišta 

e) postupak odstranjivanja azbesta i/ili proizvoda, koji sadrže azbest 

f) osobnu zaštitnu opremu iz članka 13. točke 1. prva alineja ovoga Pravilnika koju će osigurati ukoliko je 

potrebna za rad na siguran način 

g) način na koji će dokazati, da nakon završetka radova na rušenju ili odstranjivanju azbesta na radnom 

mjestu ne postoji rizik zbog izlaganja azbestu 

 

Poslodavac mora inspekciji rada na njezin zahtjev dostaviti plan rada iz točke 1. prije početka radova. 

Poslodavac ne smije dozvoliti radniku rad na poslovima na kojima bi mogao biti izložen prašini azbesta ili 

materijala koji sadrže azbest, tako dugo dok radnik nije osposobljen za rad na siguran način. 

Program osposobljavanja radnika mora biti takav da radnici steknu potrebne vještine i znanja glede: 
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a) osobina azbesta i njegove učinke na zdravlje te sinergijski učinak azbesta i pušenja na zdravlje 

b) vrste proizvoda ili materijala koji bi mogli sadržavati azbest 

c) postupaka, pri kojima može doći do izlaganja prašini azbesta ili materijala koji sadrže azbest te 

značenje preventivnih mjera za smanjivanje izlaganja na najmanju moguću mjeru 

d) načina rada na siguran način, mjera zaštite i osobne zaštitne opreme 

e) postupaka za postupanje u akcidentnim situacijama 

f) značenja zdravstvenih pregleda 

 

Program naveden u točkama a) i f) provode specijalisti medicine rada. 

Radove na rušenju i odstranjivanju azbesta kao i radove na održavanju može obavljati pravna ili fizička osoba 

registrirana za gradnju objekata ili održavanje uređaja, pod uvjetima i na način, utvrđen propisom koji utvrđuje 

uvjete pod kojima se mogu pri rekonstrukciji ili rušenju objekata kao i pri radovima na održavanju na 

objektima, instalacijama ili uređajima odstranjivati materijali, koji sadrže azbest. 

1. Poslodavac mora pri izvođenju svih aktivnosti iz članka 3. poduzeti odgovarajuće organizacijske 

sigurnosne mjere, kojima će osigurati, da: 

su područja, na kojima se izvode ove aktivnosti jasno označena i u skladu s propisom, koji se odnosi na 

sigurnosne znakove te označena sa sigurnosnim znakom zabrane »pristup neovlaštenim osobama je 

zabranjen« te s dodatnim upozorenjem »azbestna vlakna«. 

je pristup na područja, na kojima se izvode radovi dozvoljen samo onim radnicima, koji moraju raditi ili ulaziti 

na ta područja zbog prirode svoga posla, 

je na područjima, na kojima se obavljaju radovi, zabranjeno pušenje. 

2. Poslodavac mora pri obavljanju radova iz članka 3. ovoga Pravilnika osim mjera iz prethodnog stavka 

radnicima osigurati odgovarajući prostor u kojem mogu uzimati hranu i piće bez rizika od kontaminacije 

azbestnom prašinom ili materijala koji sadrže azbest. 

3. Osim mjera iz točaka 1. i 2. mora poslodavac radnicima, koji obavljaju radove iz članka 3. ovoga 

Pravilnika osigurati i: 

a) primjerenu radnu ili zaštitnu odjeću 

b) da radnici mogu zamijeniti azbestom zagađenu radnu ili zaštitnu odjeću čistom i da radnici ne 

odnose zagađenu radnu ili zaštitnu odjeću izvan tvrtke. Isto tako mora poslodavac osigurati 

pranje i čišćenje zagađene radne ili zaštitne odjeće u tvrtkama koje su opremljene za tu vrstu 

poslova ukoliko poslodavac sam ne obavlja pranje i čišćenje. U tom je slučaju potrebno 

zagađenu odjeću prevoziti u zatvorenim kontejnerima. 

c) odvojene garderobne prostore za radnu odnosno zaštitnu odjeću te civilnu odjeću 

d) odgovarajuća mjesta za pranje, kupaonice s tuševima i toaletne prostore 

e) odlaganje zaštitne opreme na točno određenom mjestu i provjeravanje te čišćenje zaštitne 

opreme nakon svake uporabe. Prije daljnje uporabe mora poslodavac osigurati popravak ili 

zamjenu neispravne opreme. 

 

4. Troškovi, koji nastaju u svezi s provedbom mjera iz točaka 1., 2. i 3. ne smiju ići na teret radnika. Vrijeme 

tuširanja i preoblačenja se računa u radno vrijeme. 

 

Poslodavac mora s pisanim uputama i obavijestima osigurati da su radnici koji obavljaju aktivnosti iz članka 

3. i njihovi predstavnici obaviješteni o: 

- mogućem riziku za zdravlje, zbog izlaganja prašini azbesta ili materijala, koji sadrže azbest te o riziku zbog 

uporabe duhanskih proizvoda 

- maksimalnim graničnim vrijednostima i načinu monitoringa zraka u radnom okolišu 

- higijenskim mjerama, uključujući pozitivne učinke na zdravlje zbog prestanka pušenja 
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- pravilnoj uporabi i nošenju radne ili zaštitne odjeće i osobne zaštitne opreme 

- posebnim preventivnim mjerama za smanjenje i sprečavanje izlaganju prašini azbesta ili prašini materijala 

koji sadrže azbest 

 

Upute i obavijesti iz prethodne točke moraju biti postavljene na dobro vidljivim mjestima u radnim prostorijama te 

jasne i lako razumljive radnicima. 

Osim mjera iz točke 1. mora poslodavac poduzeti dodatne mjere s kojima će osigurati: 

radnicima i/ili njihovim predstavnicima pristup do rezultata mjerenja koncentracije azbestnih vlakana u radnom 

okolišu i obrazloženja navedenih rezultata 

upoznavanje radnika i/ili njihovih predstavnika o prekoračenjima maksimalno dopuštenih koncentracija u slučaju 

prekoračenja maksimalno dopuštenih graničnih vrijednosti iz članka 9. što je prije moguće te savjetovanje s 

radnicima i/ili njihovim predstavnicima o mjerama, koje je potrebno poduzeti ili upoznavanje radnika i/ili 

njihovih predstavnika o mjerama koje su bile poduzete u nužnim situacijama. 

Na gradilištu treba preventivnim mjerama težiti da ne dođe do pojave štetnih plinova, prašine i vatre. Za prevenciju 

nastanka požara potrebno je na opasnim mjestima postaviti aparate za gašenje požara prahom (1 unutar 

kontejnera kancelarije, 1 unutar kontejnera garderobe, 1 uz tesarski plato, 1 rezervni koji će se postaviti u 

neposrednoj blizini dok se izvode radovi čijih posljedica može biti nastajanje požara). Za zaštitu od prašine 

potrebno je nositi osobna zaštitna sredstva. Do požara može doći na gradilištu gdje se izvode: izolacija 

vertikalnih zidova i podloga, kao i izolacija na krovovima. Do požara može doći u toku zavarivanja i plinskog 

rezanja. 

Boce plina pod pritiskom moraju imati na manometrima ispravne nepovratne ventile (sigurnosne). Potrebno 

je imati vatrogasni aparat S9 uvijek u neposrednoj blizini dok se izvode navedeni radovi. Radnici trebaju biti 

osposobljeni za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, a time i rukovanju vatrogasnim aparatima. 

 

6.10 NAČIN UREĐENJA, ODABIR I RAZVOD ENERGETSKIH VODOVA I ELEKTRIČNIH 
INSTALACIJA SNAGE (ZA POGON STROJEVA I UREĐAJA) I RASVJETE DO 
POJEDINIH TROŠILA, VRSTE PRIMIJENJENE ZAŠTITE OD ELEKTRIČNOG 
UDARA I UPUTE ZA ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE ISTIH 

Električne instalacije, uređaji, oprema i postrojenja na gradilištu moraju svojom izradom i izvođenjem 

odgovarati postojećim tehničkim propisima i važećim normativima. 

Pri uređivanju gradilišta električne instalacije smiju izvoditi, popravljati, održavati i uklanjati samo stručno 

osposobljeni i kvalificirani radnici, upoznati s opasnostima koje pri tim radovima prijete. 

Dovod električne energije riješen je pomoću privremenog GRO gradilišta (tipski koji će osigurati glavni 

izvođač). Spojevi kabela izvedeni su samo u razvodnim kutijama, kućištima svjetiljaka i u samom razvodnom 

ormaru. Svi kablovi moraju biti postavljeni u PVC savitljive i PNT cijevi ili adekvatno zaštićeni i označeni. Svi 

uređaji odnosno priključci su štićeni zaštitnim uređajem diferencijalne struje, odnosno FID sklopkom 

diferencijalne struje 0,03A. 

Slobodni električni vodovi ili kablovi na gradilištu moraju biti položeni tako da ne postoji opasnost od njihovog 

mehaničkog oštećenja (visina iznad tla, slobodan prostor izvan manevarskog prostora dizalica i drugih 

sredstava mehanizacije). 

Električne instalacije, uređaji i oprema na gradilištu smije se pustiti u rad tek nakon prethodnog provjeravanja 

ispravnosti zaštitnog uzemljenja (mjerenje otpora uzemljenja). 

Priključak električne energije za potrebe izvođenja radova će biti na priključnicama u postojećim zgradama, 

koje su propisno zaštićene i isključuju se na glavnom prekidaču koji je vidno označen. 



Velika Trnovitica 106, 43285 Velika Trnovitica INVESTITOR: Osnovna škola Veliko Trojstvo Stranica: 32 

Tel:         +385 (0)43 541 017 

Fax:        +385 (0)43 541 906 

Mobitel:  +385 (0)98 19 88 332 

e-mail:     info@projektni-biro.hr 

GRAĐEVINA: Područna Škola Šandrovac  Datum: 24.11.2017 . 
LOKACIJA: Bjelovarska 2, Šandrovac   ZOP: PG-74-Š  

PROJEKTANT: Marica Prohaska, ing. građ. T.D.: 101/17  

 

 

Rasvjeta gradilišta može biti priključena na napon od 220 V samo ako služi za stalnu rasvjetu i ako je iznad 

dohvata ruke. Ako se radovi izvode noću, radna mjesta na gradilištu moraju biti osvijetljena s najmanje 75 luksa. 

Kod postavljanja reflektora treba voditi računa o bliještenju koje se pogodno postavljenim reflektorima treba 

izbjeći. Strogo je zabranjeno postavljanje reflektora na cijevi cijevne skele, na metalne stupove ili armature. 

 

SIGURAN RAD KOD KORIŠTENJA ELEKTRIČNE STRUJE 

Zaštita od električnog strujnog udara izvodi se prema standardima, a odnosi se na mjere zaštite koje se moraju 

ugraditi u električnu opremu, postrojenja i instalacije. Mjere zaštite se sastoje od: 

- zaštite od direktnog dodira dijelova pod naponom, a koja se postiže izoliranjem i pregrađivanjem kućišta 

- zaštita od indirektnog dodira, a koja se ostvaruje automatskim isključenjem napajanja, izjednačavanjem 

potencijala i električnim odvajanjem 

- istovremene zaštite od direktnog i indirektnog dodira, a koja se ostvaruje uporabom sigurnosnog malog 

napona i malog radnog napona 

Električne instalacije bilo koje izvedbe, svi električni uređaji i svi radnici koji rade pomoću električne struje 

moraju zadovoljavati slijedeće uvjete: 

- pristupačni neizolirani elektrovodljivi dijelovi električnih postrojenja (vodovi, sabirnice, kontakti prekidača i 

osigurača, stezaljke električnih strojeva i aparata, i sl.) moraju sa pristupnih strana biti ograđeni, zaštićeni 

zaprekama ili se moraju nalaziti izvan dohvata ruke 

- krajevi izoliranih vodiča i kabela koji nisu u uporabi moraju se kratko spojiti i izolirati 

- svi aparati za uključivanje strojeva i uređaja moraju se postaviti tako da ih se ne može nehotično uključiti 

- zabranjeno je uključivati dva ili više trošila/uređaja jednim aparatom za uključivanje, ako isti ne čine 

jedinstvenu funkcionalnu cjelinu 

- prekidači moraju biti opremljeni zaštitnim oklopima bez otvora i procjepa za kretanje ručice, i moraju biti 

smješteni u ormarima koji se zaključavaju 

- u položaju „isključeno“ prekidači i drugi aparati za uključivanje ne smiju svojom težinom djelovati na 

zatvaranje strujnog kruga 

- pokretni kontaktni dijelovi prekidača ne smiju se nalaziti pod naponom u isklopljenom stanju 

- ograde i kućišta elektrovodljivih dijelova moraju biti tako izvedeni da se ne mogu ukloniti ili da se mogu 

otvoriti isključivo uz uporabu ključa ili posebnog alata 

- privremene električne vodove na otvorenom prostoru gradilišta izvoditi izoliranim vodičima na odgovarajućim 

stupovima, tako da se najniža točka vodiča nalazi najmanje 2,5 m iznad mjesta rada, odnosno minimalno 

3,5 m iznad pješačkog prolaza i 6 m iznad kolnog prijelaza 

- na visinama manjim od 2,5 m od nivoa tla, poda ili radne plohe, električni vodiči moraju biti položeni u 

cijevima ili razvodnim kutijama dovoljnog nivoa mehaničko- konstrukcijske zaštite (IP), ovisno o mjestu 

uporabe 

- svjetiljke opće rasvjete za napon do 240 V, moraju se postaviti na visinama minimalno 2,5 m od nivoa tla, 

poda ili radne plohe; ako se svjetiljke postavljaju na visinama manjim od 2,5 m, mora biti isključena 

mogućnost dodira njihovih vodljivih dijelova, ili treba primijeniti napon najviše 50 V, odnosno koristiti 

svjetiljke s dvostrukom izolacijom ( uređaji klase II.) 

- električna mreža i instalacija na gradilištu mora biti tako izvedena da se s jednog mjesta mogu isključiti svi 

vodovi pod naponom 

- nakon isključenja napona glavnim prekidačem, ili nakon nestanka napajanja, obvezatno je automatsko 

isključivanje oruđa za rad s povećanim opasnostima vlastitim prekidačima, radi izbjegavanja opasnosti od 

aktiviranja oruđa po povratu napon 

- strogo je zabranjeno krpanje osigurača ili bilo koja drug improvizacija 

- zabranjeno je krpanje oštećenih kabela i njihovo improvizirano nastavljanje 
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- zabranjeno je za vrijeme rada s prijenosnim alatima natezanje ili presavijanje priključnih kabela, kao i 

križanje tih kabela s čeličnim užadima, kabelima za zavarivanje i s crijevima za plinsko zavarivanje i rezanje 

- dužnost i obaveza svakog je radnika da prijavi odgovornoj osobi svaki kvar i oštećenje koje je učinio na 

električnim instalacijama i uređajima 

 

Svi montažni i remontni radovi na električnim postrojenjima ili u njihovoj blizini, kao i radovi na priključivanju i 

otpajanju vodiča, moraju se vršiti uz isključen napon. Za rad u beznaponskom stanju propisana je primjena pet 

pravila sigurnosti: 

1. iskapčanje i vidljivo odvajanje od napona 

2. sprečavanje ponovnog ukapčanja 

3. utvrđivanje beznaponskog stanja 

4. uzemljenje i kratko spajanje 

5. ograđivanje mjesta rada pod naponom 

Radnicima koji rukuju električnim postrojenjima na gradilištu, moraju se staviti na raspolaganje sva potrebna 

dodatna zaštitna oprema i osobna zaštitna sredstva kao što su: izolacijske i kožne rukavice, izolacijske čizme 

ili cipele, izolacijske kaljače, alat s izolacijskim ručicama i sl. 

Ukoliko dođe do požara na električnim instalacijama i trošilima na gradilištu, ista se NE SMIJU GASITI 

VODOM ILI PJENOM! Za gašenje požara na električnim instalacijama i trošilima/uređajima pod naponom, 

isključivo KORISTITI APARATE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA PRAHOM ILI UGLJIČNIM DIOKSIDOM. 

 

MJERE ZAŠTITE NA RADU NA ORUĐIMA ZA RAD 

Oruđem za rad se smatraju strojevi, uređaji, naprave, sredstva za prijenos tereta i mehanizirani ručni alat. 

Oruđem smije rukovati ili ga posluživati samo zaposlenik koji je stručno osposobljen, koji je osposobljen za rad 

na siguran način i koji je raspoređen za rad na njemu, i koji udovoljava odgovarajućim posebnim uvjetima 

rada, ako su ti uvjeti propisani. 

Prije početka rada, rukovatelj mora najprije očevidom, a potom i probnim uključivanjem pojedinih uređaja, 

provjeriti ispravnost oruđa, a osobito utvrditi postojanje i ispravnost zaštitnih naprava i uređaja. Rukovatelj 

oruđem je obvezan obavljati rad na takav način da izbjegne nastajanje opasne radnje kojom bi doveo u 

opasnost sebe ili ostale zaposlenike. 

Nije dopuštena uporaba oruđa za rad koje nije izrađenu u skladu s mjerama i normativima zaštite na radu, i 

koje nije ispravno. Ovo pravilo se odnosi i na dodatnu opremu oruđa za rad (dodani pogoni, priključci, alati, 

pribor i dr.) koja se postavlja na oruđe za određene radne operacije. 

Ako rukovatelj u radu primijeti bilo kakvu nepravilnost ili nedostatak na oruđu za rad, zaštitnim napravama ili 

uputama za uporabu, obvezan je odmah o istome izvijestiti voditelja radova, te oruđe staviti izvan uporabe. 

Na gradilištu će se upotrebljavati slijedeća oruđa za rad: 

- ručni alat 

- prijenosni mehanizirani alat i specijalne ručne naprave 

- mjerni instrumenti 

- auto dizalica i kamion 

- hidraulička platforma 

Za oruđa za rad koja se koriste prilikom građenja i montaže, utvrđuju se mjere zaštite kojih se moraju 

pridržavati svi djelatnici na gradilištu. 
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Tijekom rada, svi djelatnici se moraju pridržavati općih i posebnih pravila za rad na siguran način, propisanih 

za svako pojedino oruđe za rad, i to: 

- dopušteno rukovati samo osposobljenim zaposlenicima, 

- prije početka rada rukovatelj je obvezan provjeriti da oruđe za rad svojim radom ne ugrožava druge radnike, 

- dok je oruđe u radu, zabranjeno ga je popravljati, čistiti i podmazivati, 

- za vrijeme rada oko oruđa za rad neprestano mora biti potreban slobodan-sigurnosni prostor, 

- zaštitne naprave se ne smiju skidati s oruđa za rad niti ih se smije učiniti nedjelotvornim, 

- ukoliko dođe do bilo kakvog kvara na oruđu za rad, odmah prestati s radom i kvar prijaviti odgovornoj osobi, 

- radna odijela moraju biti takva da ih ne mogu zahvatiti dijelovi oruđa za rad koji se gibaju, 

- ne zadržavati se u blizini stroja i izvan područja rada, ako za to nema potrebe, za vrijeme rada na oruđu za 

rad, koristiti propisana osobna zaštitna sredstva. 

 

6.11 ODREĐIVANJE VRSTE I BROJA STROJEVA I UREĐAJA S POVEĆANIM 
OPASNOSTIMA S PREDVIĐENIM MJERAMA ZAŠTITE U ODNOSU NA NJIHOV 
SMJEŠTAJ I KORIŠTENJE 

Voditelj gradilišta ne smije dozvoliti rad stroja ili uređaja s povećanom opasnošću na gradilištu ukoliko stroj nije 

pregledan i ispitan. Nakon obavljenih pregleda i kada je utvrđeno da je sredstvo rada ispravno mora se izdati 

propisana dokumentacija (uvjerenje) o dokazu ispravnosti sredstva rada. 

Za složenija sredstva rada, kao što su dizalice, motorne pile, te ostali građevinski strojevi, moraju se 

rukovaocima dati pisane upute za siguran rad sa istima. Voditelji radova dužni su na gradilištu čuvati 

uvjerenja o ispravnosti alata i uređaja koji podliježu periodičkom ispitivanju ispravnosti. 

Oštećenje i neispravnost uređaja radnici su odmah dužni prijaviti voditeljima radova, kako bi se nedostaci 

otklonili tj. kako bi se uređaji uklonili iz upotrebe. 

Za izvođenje radova biti će potrebni slijedeći strojevi: samohodni strojevi (rovokopač, kamion, utovarivač, 

valjak, finišer), auto-dizalica, miješalica za mort i beton, betonska pumpa,, motorna lančana pila, električni ručni 

alati, aparat za elektrolučno zavarivanje, aparat za plinsko rezanje i zavarivanje.... 

Kako bi rad na strojevima i uređajima bio siguran treba odrediti rukovatelja stroja odnosno uređaja, kao i ispravan 

način rukovanja. Strojevima trebaju rukovati uvježbani i za to posebno osposobljeni radnici. Svaki izvođač radova 

dužan je za svoje strojeve imati isprave o izvršenom ispitivanjima oruđa za rad sa povećanim opasnostima. 

 

SAMOHODNI GRAĐEVINSKI STROJEVI 

Na samohodnim građevinskim strojevima kao što su kiperi i auto-dizalice smiju raditi samo zaposlenici koji 

ispunjavaju posebne uvjete za rad na tim strojevima ta ako su osposobljeni za siguran rad na njima. 

Prije početka rada potrebno je provjeriti da li su samohodni strojevi ispravni i sigurni za rad te posjeduju li sve 

potrebne sigurnosne uređaje, kao što su npr. uređaji za sprečavanje preopterećenja, uređaji za davanje svjetlosnih 

i zvučnih signala i dr. 

Pri kretanju samohodnih strojeva pojavnim prometnim površinama ili gradilištem do mjesta rada mora se 

posebnu pozornost posvetiti gabaritima stroja kako pri prolazu ne bi zahvatili i oštetili nadzemne vodove, 

nadvožnjake i dr. Isto tako morate se spriječiti oštećivanje kolnika gusjenicama. Zbog toga se takvi strojevi moraju 

kretati pod pratnjom, a najbolje ih je prevoziti posebnim vozilima do mjesta rada. 

Pri radu s samohodnim strojevima na mjestu radova obratiti pozornost na tlo po kojemu se kreće stroj. Tlo 

mora biti stabilno, bez opasnosti od propadanja i zarušavanja kako bi se spriječilo prevrtanje stroja. Ako se 

materijal počne zarušavati, odmah prekinuti rad. 
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Manipulativni prostor samohodnih strojeva mora biti uvijek slobodan od ljudi i objekata. Zvučnim signalom upozoriti 

sve osobe da se udalje najmanje tri metra od manipulativnog prostora. To se odnosi i na signalista. Ako se 

netko približi na manju udaljenost, prekinuti rad. 

Pri radu s samohodnim strojevima posebnu pozornost posvetili podzemnim instalacijama koje se mogu nalaziti 

u tlu. Prije početka rada zahtijevati planove podzemnih instalacija. Oštećenje elektroenergetskih instalacija u tlu 

može biti vrlo opasno i uzrokovali udar električne struje. Isto tako opasno može biti dodirivanje dijelovima stroja, ili 

samo rad u blizini zračnih vodova niskog i visokog napona. Vodite uvijek računa o sigurnosnoj udaljenosti koja kod 

vodova niskog napona mora iznositi najmanje 1m, a kod vodova visokog napona (do 110 kV) najmanje 2,5 m. 

Ova udaljenost računa se od dijela vozila, alata ili opreme ili ruke zaposlenika do vodova pod naponom. 

Ako se s samohodnim strojevima radi na javnoj prometnoj površini odnosno uz nju, postoji stalna opasnost 

od nalijetanja drugih vozila na zaustavljeni stroj. Zbog toga je potrebno poduzeti sve propisane mjere zaštite kao 

što je ograđivanje i obilježavanje mjesta rada znakovima za smanjenje brzine kretanja, suženje puta, radovi na 

cesti i dr. Na jako prometnim putovima organizirati izmjenično propuštanje vozila pomoću semafora ili 

zastavicama. 

Pri radu s samohodnim strojevima koristiti se svim potrebnim osobnim zaštitnim sredstvima, kao što su zaštitno 

odijelo, zaštitne rukavice, zaštitne cipele i dr., a pri prekomjernoj buci stroja i sredstvima za zaštitu sluha. U 

hladno doba godine koristiti se i osobnim zaštitnim sredstvima za zaštitu od hladnoće. U slučaju bilo kakvog 

kvara na stroju i njegovim dijelovima prekinuti rad, isključiti stroj i kvar dojavite odgovornom voditelju poslova. 

Nakon svršetka rada stroj postaviti na sigurno mjesto, uređaje za rad spustiti na tlo, osigurati ga od neželjenog 

pomicanja i sve pokretne dijelove isključiti. Zakočiti kočnice, izvaditi ključeve za uključenje stroja u pogon te 

zaključati kabinu. 

 

AUTO DIZALICE 

Pri radu sa dizalicom uvijek je potrebno da vezanje tereta, njegovo praćenje u toku prenošenja s jednog mjesta 

na drugo, te davanje signala dizaličaru, obavljaju djelatnici koji rade ispod dizalice. Ti radnici moraju biti upoznati 

s načinima vezivanja tereta, sredstvima za vezivanje, te standardnim signalima za sporazumijevanje s 

dizaličarom. Signale mora dizaličaru davati iz grupe samo jedan radnik, kako ne bi dolazilo do nesporazuma. 

Radnici određeni za signalistu ne smiju se udaljavati sa mjesta rada, a da prethodno ne obavijeste dizaličara. 

Dizalicom smije upravljati samo radnik koji ispunjava posebne uvjete za rad s tim strojem te koji je osposobljen 

za rad na siguran način. Dizalicom se mora upravljati samo u skladu s uputama proizvođača te propisanim 

pravilima zaštite na radu. 

Prije početka rada dizaličar je dužan provjeriti ispravnost dizalice, ako opazi opasnost ili kvar, odmah treba 

prekinuti rad i obavijestiti voditelja poslova. Dizaličar je dužan upravljati dizalicom prema znakovima 

signalista ili vezača tereta. Treba s pozornošću pratiti kretanje tereta i davati upozoravajuće signale, ako se 

ispod tereta nalaze druge osobe. Teret se mora prenositi najmanje dva metra iznad najviših objekata. Teret se 

smije podizati i spuštati samo kada je « MAČKA» zaustavljena iznad mjesta utovara. 

Zabranjeno je podizati teret nepoznate ili sumnjive težine, ako na dizalici nije ugrađen graničnik 

preopterećenja. Zabranjeno je opterećivati dizalicu teretom većim od dopuštene nosivosti dizalice. Zabranjeno je 

podizati teret s koso postavljenim uzetom. Zabranjeno je ljuljanjem spuštati teret izvan manipulativnog prostora. 

Zabranjeno je prenositi radnike na teretu ili zahvatnom sredstvu. Zabranjeno je ostaviti teret da bez potrebe 

visi na kuki, odnosno užetu. Zabranjeno je opterećenom dizalicom obavljati istodobno više radnih operacija nego 

što dopušta upravljački sustav dizalice te dizati ili spuštati teret uz istodobno kretanje « MAČKE « na nosivom 

užetu. Zabranjeno je podizati teret koji nije slobodan ili čupati predmete učvršćene ili zamrznute u zemlji. U 

slučaju bilo kakvog kvara na dizalici, dizaličar mora odmah prekinuti rad i kvar dojaviti odgovornom voditelju 

postova. Za vrijeme rada dizaličar mora koristiti zadužena osobna zaštitna sredstva. Prije nego što napusti radno 

mjesto, dizaličar treba rasteretiti dizalicu i podići kuku do najviše visine, a dizalicu treba postaviti na 

određeno mjesto. Sve upravljačke sustave treba postaviti u nulti položaj, a prekidač u kabini isključiti. Od 

neželjenog kretanja dizalicu treba osigurati kočnim napravama. 
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MIJEŠALICA ZA MORT I BETON 

Miješalicu za mort treba postaviti uz skladište materijala na ravno i nabijeno tlo. Treba je osigurati od 

pomicanja, a prostor oko nje mora uvijek biti čist i pristupačan. Ako je miješalica na električni pogon, potrebno je 

primijeniti ispravne osigurače i kabele, te provesti zaštitu protiv opasnosti udara električne struje. Strojem smije 

rukovati samo radnik koji Ispunjava stručne uvjete i koji je osposobljen za siguran rad s takvim strojevima. Svi 

rotirajući dijelovi miješalice moraju biti zaštićeni poklopcima, zaštitnim mrežama ili rešetkama. Kod miješalica za 

mort veliku opasnost predstavlja rotirajući plašt bubnja, kao i lopatice unutar bubnja. Obično je prijenos gibanja 

izveden pomoću zupčanika na vanjskom plastu bubnja. Ako se ruka iii dio tijela nađe slučajno na mjestu prijenosa, 

dolazi do uklještenja. 

Da bi se izbjegle ove opasnosti potrebno je slijedeće: prije nego se počne sa radom na miješalici, treba 

provjeriti jesu li svi opasni dijelovi zaštićeni, rukovatelj miješalicom ne smije za vrijeme rada stroja 

provjeravati vlažnost smjese, odnosno, ne smije uvlačiti druge predmete u bubanj, miješalica se treba 

osigurati od pomicanja, a prostor oko nje mora uvijek biti čist i siguran s laganim pristupom do nje, u slučaju 

kvara na miješalici, ako je potrebno čišćenje ili podmazivanje, najprije treba zaustaviti stroj, zaključati 

ormarić, sklopke, postaviti upozorenje "Vrše se popravci na stroju". Pri radu s miješalicom za mort i beton 

potrebno je nositi gumene čizme, a pri ispuštanju ili prebacivanju smjese treba nositi zaštitne naočale. 

 

MOTORNA LANČANA PILA 

Opasnosti pri radu: lanac motorne pile u pokretu može pri dodiru zahvatiti dijelove tijela i uzrokovati teške 

ozljede zaposlenika, povratni udar motorne pile može uzrokovati ozljede zaposlenika, dugotrajna izvrgnutost 

prekomjernoj buci motorne pile može oštetiti sluh zaposlenika, dugotrajna izvrgnutost prekomjernim vibracijama 

pri radu s motornom pilom može ozlijediti neke dijelove ruku zaposlenika, pri punjenju motorne pile gorivom 

zbog nesigurnog rada može buknuti požar. 

Prije početka rada provjeriti jesu li sigurni i ispravni svi dijelovi motorne pile, naročito oni koji osiguravaju potpunu 

zaštitu na radu. kao što su spojka, zatezač lanca, kočnica lanca, hvatač lanca, uređaj za automatsko 

podmazivanje lanca i dr. Dok je motor uključen, ne obavljati na motornoj pili nikakve popravke, zatezanja ili 

provjere zategnutosti lanca, čišćenja i dr. Tijekom radova s motornom pilom vrlo je važno zauzeti položaj tijela, tj. 

nogu, ruku i kralježnice jer to omogućava siguran rad. 

Pri prijenosu motorne pile na lanac i vodilicu navucite posebni štitnik. Ne prenositi nikada motornu pilu s 

uključenim motorom. Pri kretanju s pilom po ravnom terenu vodilicu okrenite unatrag, a pri kretanju nizbrdo prema 

naprijed. 

Stabla rušiti motornom pilom točno na utvrđeni način pomoću zasjeka i podrezivanja na panju, čime se stablo 

izbacuje iz ravnoteže i ruši u željenom smjeru. Čuvati se odlomljenih grana stabla koje se ruši kao i susjednih 

stabala. Zabranjeno je penjati se na stablo koje je zapelo, odnosno stablo koje smeta. Ako stablo pri rušenju zapne, 

ono se mora osloboditi posebnim tehnikama rada. Kod kresanja grana pilom nikada ne rezati u smjeru prema tijelu, 

već suprotno. Nastojati da uvijek, ako je moguće, stajati s druge strane debla od one na kojoj se krešu grane. Za 

zaštitu od tzv. povratnog udara koji nastaje kada lanac na vrhu vodilice u pokretu dodirne grane ili debla postaviti 

pilu ukoso  i započeti rezanje donjim dijelom lanca. Pri rezanju debla postoji stalna opasnost od uklještenja pile 

ili pomicanja pojedinih prerezanih trupaca nakon prereza. Zbog toga unaprijed utvrditi mjesto prereza te. ako je 

potrebno, ili podlaganjem iii učvršćivanjem osigurati mjesto rada. 

Za zaštitu od udisanja ispušnih plinova pri radu strogo voditi računa o smjeru kretanja vjetra tako da se 

izbjegne udisanje ispušnih plinova 

Pri radu s motornom pilom za zaštitu od prekomjerne buke uvijek koristiti osobna zaštitna sredstva za zaštitu 

sluha. Za zaštitu od štetnih vibracija upotrebljavati pile koje imaju ugrađene amortizere, odnosno ručke obložene 

materijalom koji smanjuje vibracije te koje su zagrijane, a mogu se koristiti i tzv. antivibracijske rukavice te štitnici 
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za ručni zglob. Zbog opasnosti od mogućeg oštećenja sluha te zbog vibracija poslovi s motornom pilom 

smatraju se poslovima s posebnim uvjetima rada za koje se zahtijeva posebna radna sposobnost zaposlenika i 

njihov stalan liječnički nadzor. 

Za vrijeme rada primjenjivati sva potrebna osobna zaštitna sredstva kao što su zaštitna kaciga, štitnici za oči i 

lice ili zaštitne naočale, sredstva za zaštitu sluha, štitnik za ručni zglob, zaštitne antivibracijske rukavice, 

posebne zaštitne hlače, zaštitne potkoljenice, kao i ostala propisana osobna zaštitna sredstva kao što su npr. 

ljetna i zimska zaštitna odijela, zaštitne kožne rukavice, zaštitne cipele i čizme, zaštitni prsluci i bunde itd. Za 

zaštitu od požara koji može buknuti pri punjenju spremnika motora ne smije se uz pilu pušiti ili prilaziti 

otvorenim plamenom. Isto tako zabranjeno je punjenje spremnika za vrijeme rada motora. U slučaju bilo kakvog 

kvara na motornoj lančanoj pili, isključiti je iz pogona i kvar dojaviti odgovornom voditelju poslova. Poslije 

rada isključiti stroj i onemogućiti njegovu uporabu od drugih neovlaštenih osoba. Čišćenje, podmazivanje i 

popravke dopušteno je obavljati jedino kada je stroj isključen. 

 

RUČNI ALAT NA ELEKTRIČNI POGON 

Ručni alat na električni pogon upotrebljava se na najrazličitijim mjestima, u vlažnim i prašnim prostorijama, pri 

toplom i hladnom vremenu i u raznim, manje ili više povoljnim položajima, pa u toku vremena u njegovu 

unutrašnjost prodire vlaga i prašina kroz ventilacijske otvore na kućištu. 

Mjere sigurnosti pri radu sa ručnim alatima na električni pogon: prije upotrebe treba ručni mehanizirani alat 

pregledati i provjeriti ispravnost djelovanja svih dijelova alata i zaštitnih  naprava, prije početka rada treba 

provjeriti da ne postoji opasnost od požara i eksplozija, radno odijelo treba biti dobro zakopčano i stegnuto uz 

tijelo, a ne smije se nositi kravata, nakit ili bilo kakav drugi dio odjeće koji može doći u zahvat alata, pri radovima 

s ručnim mehaniziranim alatima treba koristiti zaštitne naočale i cipele sa zaštitnom čeličnom kapicom, za 

zaštitu osoba u neposrednoj blizini treba primijeniti paravane, pri radovima na visini treba se radnik vezati 

sigurnosnim pojasom i uzetom, a uzetom treba vezati i alat da bi se spriječila mogućnost njegova pada na 

druge radnike i osobe u prolazu, kabele za dovod energije treba tako postavljati i zaštititi da se ne oštećuju, 

svaki popravak alata treba povjeriti stručnim osobama, a o neispravnosti odmah obavijestiti neposrednog 

rukovodioca, utikače i električne vodiče treba pregledati redovito prije početka rada, osobito treba pregledati da li 

se izolacija vodiča izvukla iz uvodniče koja smanjuje mogućnost istezanja vodiča, priključni električni vod treba 

odmah nakon upotrebe izvući iz  utičnice i namotati, ručni mehanizirani alat ne smije se ostaviti da leži u vlazi i 

prašini, nakon obavljenog posla treba alat i pribor spremiti na za to određeno mjesto, ručni mehanizirani alat ne 

smije se bacati, nego polako stavljati na tlo ili neku drugu podlogu, a kod predaje dodavati iz ruke u ruku. 

 

6.12  NAČIN ZAŠTITE RADNIKA OD PADA S VISINE ILI U DUBINU 

Na gradilištu postoji velik broj mjesta koja predstavljaju opasnost od pada sa visine ili u dubinu. To su radna 

mjesta na visini na objektima i skelama. Da bi rad na ovim mjestima bio siguran potrebno je osigurati: zaštitne 

ograde, poklopce, zaštitne pojaseve, prsobrane, zaštitne mreže. 

Zaštitne ograde se moraju postaviti na svim mjestima gdje je visina veća od jedan metar od tla ili niže, ili otvor 

uz to mjesto veće dubine od 1,0 m. Sve zaštitne ograde moraju biti visoke najmanje 1,0 m, sa tri vodoravne 

prečke. Razmak između prečaka kod ograde od drva ne smije biti veći od 30 cm, a kod ograde od cijevi razmak 

iznimno smije biti 35 cm. Donja rubna daska mora biti visoka najmanje 20 cm. Zaštitne ograde se moraju čvrsto 

vezati ili upeti u konstrukciju. Gornja prečka štiti od direktnog pada s visine, a srednja prečka sprečava propadanje 

kroz ogradu u slučaju posrtanja ili pada kod sjedećeg i čučećeg rada. Mjesta gdje se postavljaju ograde su u 

pravilu skele, radni 

podovi, prolazi iznad jaraka, nezaštićeni dijelovi objekta, jame na gradilištu, vertikalna okna, otvori u podovima, 

bunari, stubišta i dr. Ako se zaštita od pada sa visine ne može nikako drugačije provesti, neophodno je koristiti 

zaštitne pojaseve i znakove upozorenja. 
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Otvori u podu, okna i sl. mogu se zaštititi i odgovarajućim poklopcem umjesto zaštitnom ogradom. Poklopac 

treba osigurati od horizontalnog pomaka. 

Otvori u konstrukcijama objekata odnosno u radnim platformama, prilazima i prolazima koji služe na prolazak 

radnika ili za prenošenje materijala, za vrijeme rada kao i za vrijeme prekida rada, moraju biti ograđeni čvrstom 

ogradom visine najmanje 100 cm sa strana koje nisu potrebne za prolazak djelatnika i prenošenje materijala u 

toku rada, odnosno sa svih strana za vrijeme prekida rada. Otvori koji ne služe za gore navedene potrebe, moraju 

stalno biti pokriveni čvrstim poklopcima ugrađenim na otvor tako da se ne mogu pomicati, dimenzioniranim za 

predviđena opterećenja na njima. Otvori u zidovima objekata do visine 100 cm od poda, moraju se zaštititi 

ogradom, odnosno odgovarajućom popunom. Ovi otvori ne smiju ni u jednom trenutku ostati otvoreni, a da nisu na 

neki način osigurani od mogućeg pada djelatnika ili materijala. 

Zaštitni pojas upotrebljava se samo u slučaju kada se radnik ne može zaštititi na drugi način. Zaštitni pojas se 

primjenjuje na svim mjestima gdje postoji opasnost od pada s visine, ako to nije osigurano nekim drugim zaštitnim 

mjerama. Za zaštitni pojas vezuje se uže koje na drugom kraju mora biti pričvršćeno na siguran način. Na svim 

mjestima gdje treba postaviti zaštitnu ogradu i radni pod, radnik ne smije skinuti zaštitni pojas sve dotle dok radni 

pod i zaštitna ograda nisu u potpunosti gotovi. Obzirom da je problem otežanog kretanja radnika vezanih 

spojevima, uzetom dužine 1,5 m, na skeli se može postaviti istegnuto čelično uže po cijeloj etaži, za koje se 

može zakvačiti spojna užad. Isto tako može se u povoljnijim situacijama postaviti i spojno uže s bubnjem za 

namotavanje i automatskom kočnicom. Kod montaže skele čim se na jednom kraju skele ili jednom polju skine 

zaštitna ograda, svi se uposleni moraju osigurati zaštitnim pojasom. Odmah zatim radni pod na tom dijelu mora se 

skinuti, tako da ne postoji mogućnost da se netko od uposlenih uputi nezaštićenim dijelom. 

Prsobran je vrsta zaštitne ograde koja služi za zaštitu od pada s visine prilikom prihvaćanja tereta s dizalice 

(konzolna dizalica, koloturnici i si.) kroz otvore u objektu ili sa posebno izvedenih balkona i istaka. Tom prilikom 

teret se privlači posebnim kukama ili rukama. Prsobranom se naziva prečka koja se postavlja u visini od 1,30 m od 

poda, a služi za zaštitu od pada radnika prilikom prihvaćanja tereta s dizalice. U pravilu na tim mjestima bi 

zaštitna ograda ometala rad. Prsobran može biti pomičan, tj. izveden zglobno ili samo umetnut na ležaj u. Ovakva 

izvedba prsobrana dolazi u obzir kada se kroz otvore u objektu povremeno unose nezgrapni tereti, pa se zaštitna 

standardna ograda mora privremeno skinuti. 

 

6.13 NAČIN ZAŠTITE RADNIKA PRI ISKOPU ZEMLJE, A POSEBICE ZA ROVOVE, 
KANALE, ŠAHTOVE, JAME I SLIČNO 

Zemljani radovi 

Pri izvođenju zemljanih radova na dubini većoj od 100 cm moraju se poduzeti zaštitne mjere zbog urušavanja 

bokova iskopa. 

Ručno otkopavanje materijala mora se izvoditi odzgo naniže – zabranjeno je potkopavanje. 

Pri strojnom iskopu zemlje rukovatelj stroja ili poslovođa radova mora voditi računa o sigurnosti radnika 

koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje. 

Za silaženje radnika u iskop i izlaženje iz iskopa moraju se osigurati čvrste ljestve koje iznad ruba iskopa 

prelaze najmanje 75 cm. Umjesto ljestava može se predvidjeti i izrada odgovarajućih stepenica ili rampi. 

Kopanje rovova i kanala 

Iskop zemlje u dubini od 100 cm (za temelje, kanale i sl.) može se obavljati i bez razupiranja, ako to čvrstoća tla 

dozvoljava. Iskop tla u dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz postupno osiguravanje bočnih strana 

iskopa. 

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa uređene pod kutom unutrašnjeg trenja tla 

(prirodni nagib terena) u kojem se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine veće od 200 cm. 

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućava nesmetan rad na razupiranju bočnih strana, kao 

i rad radnika u njima. Najmanja širina rova odnosno kanala dubine do 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini 

preko 100 cm širina rova (kanala} mora biti tolika da čista širina rova (kanala) nakon izvršenog razupiranja bude 

min. 60 cm. 
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Ako se iskop zemlje za nov objekt vrši do dubine veće od dubine temelja neposredno postojećeg objekta, 

takav rad mora se obavljati po posebnom projektu 

Široki iskopi 

Nagib bočnih strana širokih iskopa određuje se prema prirodnom nagibu terena. Iskopi za usjeke i zasjeke pri 

gradnji smiju se izvoditi samo na temelju odgovarajućeg projekta. Putovi i rampe za odvoženje materijala moraju 

odgovarati čvrstoći terena i prijevoznim sredstvima. Njihov nagib ne smije biti veći od 40%. Prije početka radova 

na iskopu mora se prethodno provjeriti eventualna prisutnost ugljičnog monoksida, odnosno drugih štetnih, 

zapaljivih ili eksplozivnih plinova 

 

6.14 NAČIN ZAŠTITE RADNIKA PRI RUŠENJU, ODNOSNO RASTAVLJANJU 
OBJEKATA ILI NEKOG NJEGOVOGA DIJELA 

U slučaju potrebnog rušenje starih betonskih temelja, rušenje će se vršit strojno (bagerom sa hidrauličnim 

čekićem) te ručno (pneumatskim čekićem). 

Rukovatelj bagerom sa hidrauličnim čekićem biti će osoba sa iskustvom u izvođenju radova u energetskim 

postrojenjima, radove će kontinuirano nadzirati rukovoditelj radova na gradilištu. 

 

6.15 ODREĐIVANJE VRSTE I NAČINA IZVOĐENJA - POSTAVLJANJA SKELA 

Pod skelama u smislu Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu, podrazumijevaju se pomoćne 

konstrukcije koje služe za obavljanje poslova u građevinarstvu na visini većoj od 150 cm iznad tla. Predviđa se 

upotreba ljestvi, cijevne skele, fasadne skele, prijenosne skele te radne skele na zidarskim stolicama (sve po 

potrebi). 

Skele se montiraju i demontiraju prema projektu skele kojeg izrađuje izvoditelj i potpisuje odgovorna osoba 

kod izvoditelja. Projekt skele sadrži: osnovne dimenzije skele i svih njenih sastavnih elemenata, specifikaciju 

sredstva za spajanje sastavnih elemenata i njihove dimenzije, način pričvršćenja skele za objekt odnosno tlo, 

te način vezanja za objekt, najveće dozvoljeno opterećenje, vrste materijala i njihovu kvalitetu, statički proračun 

nosivih elemenata, kao i uputu za montažu i demontažu skele, te ostale neophodne mjere i podatke u pojedinim 

slučajevima. 

Za tipske skele, atest upotrebljivosti i sigurnosti skele daje se u obimu koji osigurava potpunu sigurnost 

radnika na radu. Ova dokumentacija mora biti ovjerena potpisom projektanta skele odnosno odgovarajuće 

osobe na gradilištu, i mora se čuvati do demontaže skele na gradilištu. Ispravnost skele mora se provjeravati od 

strane odgovorne osobe na gradilištu i to prije uporabe, najmanje jedanput mjesečno, a naročito poslije 

vremenskih nepogoda, prepravka, oštećenja ili u bilo kojim drugim okolnostima koji su mogli utjecati na stabilnost 

i čvrstoću skele. Postupak kontrole ispravnosti mora se provesti za skele na kojima se provode bilo kakve 

preinake kao proširenja ili dopune, zatim skele na kojima se desi neka nezgoda zaposlenika kao i nakon 

vremenskih nepogoda te dužeg prekida rada. Provjeravanje ispravnosti skele upisuje se u kontrolnu knjigu 

skele, uz ovjeru ovlaštene osobe na gradilištu. Skele smiju postavljati, prepravljati, dopunjavati i demontirati 

samo stručno obučeni radnici sposobni za rad na visini i to pod nadzorom stručne osobe na gradilištu. Ako se pri 

postavljanju skele naiđe na električne vodove, instalacije ili druge  prepreke odgovorna osoba koja nadzire 

postavljanje skele mora obustaviti rad i poduzeti kod vlasnika instalacije mjere za isključenje struje ili 

izmještanje instalacije odnosno uklanjanje prepreke. 

 

GRADNJA I MONTAŽA SKELE 

Sve skele se moraju postaviti na ravnu i nabijenu podlogu. Stupovi skele ne smiju se  postavljati na balkone, 

istake, nesigurne grede ili na slobodne mosnice položene na nosačima. Prije postavljanja skela potrebno je 
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ukloniti sve prepreke; drveće, stršeće dijelove, električne vodove i drugo, s kojima bi skela mogla doći u dodir, 

odnosno koji bi mogli ometati rad na skeli i ugrožavati sigurnost radnika na skeli. Skela na građevinskim objektima 

postavljena neposredno pored ili iznad prometnica mora biti na vanjskoj strani po cijeloj dužini i visini prekrivena 

pokrivačima (trska, juta, gusta metalna mreža i slično) koji sprečavaju padanje materijala sa skele. Elementi 

poda skele (daske, limene ploče i drugo) moraju se prije upotrebe pažljivo pregledati. Oštećeni odnosno 

dotrajali elementi ne smiju se ugrađivati u pod skele. Elementi poda moraju u potpunosti ispunjavati prostor 

između nosivih stupova skele. Udaljenost poda skele od zida objekta ne smije biti veća od 20 cm. Čista širina 

poda skele ne smije biti manja od 80 cm. Ukoliko se na skeli nalaze objekti koji smanjuju njenu korisnu površinu, 

radni pod skele se mora proširiti tako da iznosi najmanje 80 cm. 

Razmak elemenata popune zaštitne ograde ne treba biti veći od 30 cm, odnosno 35 cm kod ograde metalnih 

skela. Pri dnu zaštitne ograde (na radnom podu, skeli i drugo) mora se postaviti puna zaštitna daska visine 

najmanje 20 cm. Umjesto uzdužne popune od dasaka (koljenska zaštita), za popunu zaštitne ograde može se 

koristiti žičana mreža sa otvorima oka od najviše 2 x 2  cm. Zaštitna ograda mora se postaviti po cijeloj dužini 

skele, kao i s bočnih strana, odnosno na kraju svake etaže. Zaštitna ograda može biti i montažna, pod uvjetom 

da ne postoji mogućnost njenog odmicanja od skele ili ispadanja s oslonca. Visina zaštitne ograde ne smije biti 

manja od 100 cm, mjereno od poda. Na svaki kat skele mora biti izgrađen siguran pristup, odnosno, silazak 

pomoću odgovarajućih rampi, odnosno, ljestvi. 

 

METALNE CIJEVNE SKELE 

Metalne cijevne skele mogu se postavljati i upotrebljavati samo u skladu s predviđenom namjenom i na osnovu 

projekta skele koji sadrži: dimenzije skele i svih njenih sastavnih elemenata, sredstva za međusobno spajanje 

sastavnih elemenata, način pričvršćivanja skele za objekt odnosno tlo, najveće dopušteno opterećenje, vrste 

materijala i njihova kvaliteta, statički proračun nosivih elemenata, kao i uputa za montažu i demontažu skele. 

Sastavni dijelovi metalnih skela (čelični štapovi, cijevi, spojne i čvorne veze i drugo) moraju biti međusobno 

čvrsto vezani u stabilnu i jedinstvenu konstruktivnu cjelinu. Elementi metalnih cijevnih skela, u pogledu oblika, 

dimenzija i kvaliteta materijala, moraju odgovarati važećim hrvatskim normama. 

Za sastavljanje metalnih skela smiju se upotrebljavati samo ravne i neoštećene čelične cijevi, štapovi i drugi 

elementi. Svaki element metalne skele mora se prije ugrađivanja u skelu detaljno 

pregledati. Hrđom ili na drugi način oštećeni elementi metalnih skela ne smiju se ugrađivati. Vertikalni nosivi 

štapovi metalne skele moraju biti položeni na posebne stope (oslonci, papuče), pričvršćene na ravnu podlogu 

skele (gredice, beton, ploča i drugo). 

Svi vertikalni štapovi stupova skele moraju biti u uzdužnom i poprečnom pravcu vezani i učvršćeni pomoću 

dijagonalnih veza postavljenih pod kutom od 45° u oba pravca. Udaljenost između nosivih vertikalnih štapova 

određuje se projektom skele zavisno od predviđenih opterećenja i visine skele. 

 

SASTAVLJANJE I SIDRENJE SKELE 

Pri sastavljanju skela mora se sa sastavnim dijelovima, a naročito sa spojnicama (čvorišta) za međusobno 

spajanje štapova, pažljivo postupati. Kod spojnica sa vijcima, zatezanje vijaka mora se vršiti prema uputi 

proizvođača. Zatezanje vijaka spojnica metalne skele nastavljenim ključevima pomoću cijevi i slično je 

zabranjeno. Vertikalnost i horizontalnost čeličnih štapova mora se provjeravati u toku postavljanja skele i nakon 

završetka skele. Samostojeće metalne skele i metalne skele čija je visina veća od objekata u gradnji ili drugog 

objekta u neposrednoj blizini skele, moraju biti zaštićene od udara groma po postojećim tehničkim propisima. 

Sidrenje se smije postavljati samo na stabilnim i čvrstim građevinskim dijelovima, u pravilu na stropne ploče i 

podupirače. Učvršćivanje na gromobrane, krovne žljebove, olučne cijevi, prozorske okvire ili zidane parapete nije 

dopušteno. Smije se koristiti samo sidreni pribor (tiple, vijci, ušice), koji ispitivanjem ili certificiranjem dokazuju da 

mogu prenositi neophodne sidrene sile u postojeće tlo ili konstrukciju. Ukoliko se na skele ili zaštitne zidove 

postave mreže ili platna, tada su zbog većeg naprezanja uslijed vjetra neophodne dodatne mjere sidrenja 
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sukladne statičkim proračunima. Cijevna skela se mora na svakih 6 metara u uzdužnom i poprečnom smjeru 

vezati za objekt posebnim spojnim cijevima kojima se ona sidri. Cijevne skele koje se zbog bilo kakvog razloga ne 

mogu vezati (sidriti) za objekt, moraju se osigurati posebnim potpornim rešetkama. Ispravnim povezivanjem skele 

za objekt, ukrućenjem pomoću dijagonalnih i poprečnih cijevi, ili odgovarajućim poduporama može se osigurati 

stabilnost skele na udar vjetra. Sidrenje i dijagonale smiju se demontirati dogovorno tek nakon demontaže. 

Ukoliko se sidrenje zbog neophodnih radova mora ukloniti ranije, neophodno je pobrinuti se prethodno za 

odgovarajuću zamjenu. 

 

TIPSKE FASADNE SKELE 

Tipska fasadna skela se primjenjuje za zidarske i fasaderske radove u građevinarstvu. Osobite karakteristike ove 

skele su: brža i lakša montaža i demontaža u odnosu na klasične skele, jednostavan transport (zauzima malo 

prostora, malo sastavnih elemenata koji se ne mogu izgubiti, a elementi su lagani), mogućnost primjene kod 

razvedenih tlocrta, skela je znatno lakša u odnosu na klasičnu cijevnu. 

Elementi tipske fasadne skele se ne smiju rezati, bušiti, ili na neki drugi način oštećivati, jer se nosivost i sigurnost 

smanjuju. Sidrenje skele za fasadu mora biti izvedeno po tehničkim naputcima i po posebnom projektu. Projekt i 

proizvodnja tipske fasadne skele su prilagođeni potrebama fasaderskih radova - da se obavljaju brzo, 

nesmetano i sigurno, Uskladištenje i transport skele su jednostavni, jer zauzima mali prostor, a elementi su lagani. 

Kod montaže fasadne skele na podlogu se postave oslonci na odgovarajućim razmacima. Na oslonce se 

postavljaju H-okviri, te povezuju prečkama ili ogradama okomitim i vodoravnim dijagonalama. Nivelacija 

pomoću podesivih oslonaca obavlja se postupno postavljanjem prvoga polja uzduž fasade. Po postavljanju 

prvoga polja skele uzduž fasade postavljaju se gazišta i gazišta s vratima, te ljestve. Iduće etaže se dalje 

montiraju postavljanjem novih H-okvira i njihovim povezivanjem u etažu s dodavanjem ostalih elemenata skele. 

Sidrenje skele se obavlja pričvršćenjem kuke za armaturu u serklažu i za skelu pomoću krute spojnice i to na 

svakoj drugoj etaži i svakom trećem H-okviru. Po potrebi na vrhu skele postavlja se ograda koristeći elemente 

skele slobodnog sastava. Konzole se postavljaju radi proširenja podesta i zaštite prostora ispod konzola s 

elementima skele slobodnog sastava. 

 

SKELE NA NOGARIMA 

Nogari na koji se postavlja radni pod moraju biti izrađeni tako da mogu sa sigurnošću podnositi vertikalna i 

horizontalna opterećenja. Nastavljanje nogu nogara smije se vršiti elementima istog presjeka uz povezivanje 

odgovarajućom vezom. Povećanje visine nogara podmetanjem opeka, klinova ili drugih proizvoljnih predmeta nije 

dozvoljeno. Ako je debljina daske radnog poda najmanje 50 mm, razmak nogara ne smije biti veći od 200 

centimetara (mjereno od osi do osi nosača nogara). Skele na nogarima mogu se postavljati jedna iznad druge 

najviše u dva reda, s tim da visina poda gornje skele ne prelazi 400 centimetara od podloge na kojoj stoje nogari. 

Noge skele na nogarima moraju se letvama, papučama i slično osigurati od  uzdužnog  odnosno poprečnog 

pomicanja na podlozi na koju se postavljaju. Nogari se smiju postavljati samo na čvrstu i vodoravnu podlogu. 

Nepropisno napravljeni ili oštećeni nogari ne smiju se upotrebljavati. Postavljanje skele na nogarima na viseće i 

konzolne skele, zabranjeno je. Postavljanje dizalica ili drugih teških uređaja ili naprava na radni pod skele na 

nogarima nije dopušteno, ako posebnim statičkim proračunom i projektom nije drukčije predviđeno. 

Siguran rad na skelama na nogarima podrazumijeva da je zabranjeno: podlaganje nogara skele opekom, 

sanducima i si., uspinjanje ili silaženje na skelu bez Ijestava, postavljenje skele uz rub stropnih ploča bez 

zaštitne ograde, upotreba slabih i nedovoljno dimenzioniranih dasaka za platformu, te prevelik razmak nogara 

kod opterećenih platformi, prekomjerno isturanje krajnje dijelove mosnice. Također je potrebno skelu na 

nogarima postavljati samo na čvrstu podlogu, pri postavljanju skele uz rub stropne ploče, a otvor nema 

posebne zaštite, obavezno se na skeli postavlja zaštitna ograda. 
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JEDNOKRAKE LJESTVE 

Od jednokrakih Ijestava najčešće se upotrebljavaju ljestve od drveta. One moraju imati dovoljno jake 

stupove, odnosno stranice - nogare. Prečke se izrađuju od čvrstog drveta i moraju biti usađene ili urezane u 

stupove Ijestava. Svaka prečka mora izdržati oko 220 kg, odnosno približnu težinu 3 radnika. 

Zabranjena je upotreba Ijestava čije su prečke učvršćene samo čavlima,  spojnicama  (klanfama) ili na drugi 

način. Razmak između prečaka kod istih ljestvi mora biti uvijek jednak. On treba iznositi 25 do 32 cm. Širina 

Ijestava između stupova (stranica) mora iznositi najmanje 45 cm. Za ispravno postavljanje Ijestava potrebno je: 

birati površine pogodne za prilaženje Ijestvama i silaženje s njih, birati mjesta pogodna za postavljanje, birati 

ispravne podloge oslonca, birati nagib pri postavljanju, uspraviti ljestve, ispravno podlagati. 

Prije upotrebe: ljestve moraju biti ispravne tj. ne smiju biti oštećene, prečke moraju biti pravilno učvršćene i 

međusobno propisno udaljene, prečke ne smiju biti mokre, zamašćene ili uprljane, ljestve ne smiju biti 

potpuno ili djelomično obojene. 

Za vrijeme rada: ne prenositi ljestve na ramenu u vodoravnom položaju, ljestve postavljati tako da im prostor 

oko donjeg i gornjeg kraja bude slobodan i nezakrčen, ljestve moraju nadvisivati gornji oslonac barem za 75 cm 

mjereno vertikalno od poda, ljestve se trebaju čvrsto oslanjati s obadva kraka na gornji i donji oslonac, pazite na 

ispravan način podizanja Ijestava, ljestve postavljene na prolazima, prometnim površinama iza nezaključanih 

vrata ili pored nezaštićenih otvora, treba osigurati protiv nalijetanja i prevrtanja od strane prolaznika ili vozila, 

ne postavljati ljestve na neravan ili mek teren, ne podlagati ih djelomično, ne oslanjati ljestve na donje prečke, 

osigurati ljestve od klizanja kukama, klanfama, vezanjem, papučicama, šiljcima ili letvicama, ljestve dužine od 8 

metara obavezno poduprti u sredini, pri kretanju po Ijestvama okrenuti im se obavezno licem i pridržavati se 

rukama za prečke, pri kretanju po Ijestvama upotrebljavati torbicu za alat kako bi ruke ostale slobodne za 

pridržavanje, upotrebljavati ispravnu obuću kako ne bi došlo do zapinjanja nogu i spoticanja, ne zamjenjivati 

platforme, skele, mostove i si. postavljanjem Ijestava u vodoravan položaj, sastavljene ljestve ne smiju prelaziti 

dužinu od 15 metara, a prečke se moraju preklapati na dužini od najmanje 2 metra. 

 

6.16 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA, OPREMA, UREĐAJI I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD 
POŽARA NA GRADILIŠTU 

Zaštita od požara temelji se na: otklanjanju svih potencijalnih izvora opasnosti od požara i organizaciji 

intervencije u slučaju izbijanja požara. 

Na gradilištima može doći do požara najčešće zbog loše uskladištenog gorivog materijala, nepropisno 

postavljenih peći za grijanje, pogrešnog korištenja strojeva pri čijem se radu pojavljuje plamen, zbog opasnih 

postupaka radnika itd. Drvena građa zbog svoje zapaljivosti mora se odlagati na mjestima kod kojih ne postoji 

opasnost od širenja i prenošenja požara. U blizini deponija ili skladišta drvene građe ne smije se ložiti vatra, 

pušiti i bacati opuške. 

Na gradilištu se često koriste različiti zapaljivi građevni materijali, kao što su stiropor, plastične folije, bitumen, 

katran, Ijepenka i si. Svi navedeni materijali moraju se smjestiti u zatvorena skladišta ili ograđene prostore. Pri 

radu s navedenim materijalima, kao i pri transportu tih materijala treba voditi računa o njihovoj zapaljivosti. O 

njihovoj ispravnoj izvedbi dužni su se brinuti rukovodioci, međutim, o njihovoj ispravnoj upotrebi i održavanju 

moraju se brinuti korisnici. Požar na gradilištu mogu izazvati i kuhala, grijači, odbačeni opušci i si. 

Svi električni uređaji za zagrijavanje ili kuhanje moraju se postaviti na vatrostalne podloge i odmaknuti od 

upaljivih predmeta, te osigurati od prevrtanja. Opuške je zabranjeno bacati na pod u prostoriji, a na otvorenom 

gradilištu se moraju ugasiti nogom. Požar na gradilištu nastaje i zbog loše izvedenih i održavanih razvodnih 

ormarića, loše izvedene i održavane instalacije na pomoćnim objektima. Za prevenciju nastanka požara potrebno 

je na opasnim mjestima postaviti aparate za gašenje požara prahom (1 unutar kontejnera kancelarije, 1 unutar 

kontejnera garderobe, 1 uz tesarski plato, 1 rezervni koji će se postaviti u neposrednoj blizini dok se izvode 

radovi čijih posljedica može biti nastajanje požara). 
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Ispravne vatrogasne aparate potrebno je staviti u drvene ili limene sandučiće na visinu od 1,5 m, jer moraju biti 

zaštićeni od direktnog utjecaja vremenskih nepogoda { kiše, sunca, snijega i si.). Pristup do vatrogasnih aparata 

mora biti uvijek slobodan bez zapreka. Potrebno je redovito obavljati periodičke preglede, kao i kontrolna 

ispitivanja vatrogasnih aparata. 

U slučaju požara, uposleni koji to primijete dužni su odmah pristupiti gašenju, a ako to ne mogu sami 

ugasiti, odmah zvati odgovornu osobu na gradilištu. Svaki požar pa i onaj najveći ima početnu fazu, u kojoj sa 

vrlo malom količinom sredstva za gašenje može ugasiti svaki radnik na gradilištu. 

U slučaju većeg požara koji se ne može ugasiti aparatima za gašenje požara ili druge nepogode potrebno 

je nazvati broj 112 - Državnu upravu za zaštitu i spašavanje te prenijeti informaciju o stanju na gradilištu te 

vrstu izvanrednog događaja i obim opasnosti. 

Gradilištu će biti omogućen pristup vatrogasnim vozilima prometnicom sa sjeverne strane i to tako da je 

kretanje vatrogasnog vozila vožnjom naprijed. Pristup vatrogasnim vozilima objektima na gradilištu moguć je 

preko privremenih prometnica za potrebu gradnje. 

 

6.17 NAČIN ORGANIZIRANJA PRUŽANJA PRVE POMOĆI NA GRADILIŠTU 

Na gradilištu će raditi do 10 radnika. Glavni inženjer gradilišta će organizirati i osigurali pružanje prve pomoći 

radnicima za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti na taj način da će u svakom trenutku na gradilištu imati 

prisutnog radnika osposobljenog za pružanje prve pomoći. Potrebna oprema za pružanje prve pomoći nalaziti 

će se u kontejneru inženjera gradilišta u kutiji prve pomoći. Ured inženjera gradilišta u kontejneru je predviđen kao 

prostorija za pružanje prve pomoći. Na kutiji prve pomoći će se ispisati adresa i telefonski broj najbliže 

zdravstvene ustanove, imena radnika osposobljenih za pružanje prve pomoći, postupak u slučaju ozljeđivanja 

radnika. 

U slučaju teže ili skupne ozljede (dva ili više radnika), poslovođa je dužan o tome obavijestiti nadležnu 

inspekciju rada neposredno po nastanku događaja i do dolaska inspektora osiguravati mjesto događaja da 

ostane kao što je bilo u trenutku nastanka ozljede. Nadležna inspekcija rada je u Bjelovaru, Gundulićeva 1/II, Tel. 

043-211-025. 

Obavezan sadržaj ormarića prve pomoći: 

- 2 flaster zavoja 

- 5 manjih i 5 većih sterilnih zavoja 

- 4 komada kaliko zavoja dužine 5m i širine 8cm 

- 2 trokutne marame i 4 ziherice 

- 3 paketića bijele vate od 10 grama i paketić obične vate od 100 grama 

- 6 naprstaka od kože u 3 veličine 

- 1 anatomska pinceta 

- 1 škare sa tupim vrhom 

- esmark guma 80-100cm dužine i 2,5 cm širine 

- 4 udlage za imobilizaciju po l00 cm dužine i 2 udlage po 50 cm dužine i l0cm širine 

 

6.18 NAČIN OSIGURANJA SMJEŠTAJA, PREHRANE I PRIJEVOZA RADNIKA NA 
GRADILIŠTE I SA GRADILIŠTA 

Poseban smještaj radnika na gradilištu nije organiziran već je organiziran prijevoz iz sjedišta tvrtke izvođača 

do gradilišta. Prehrana radnika osigurana je van gradilišta. 

 

6.19 POPIS OPASNIH TVARI 

Na gradilištu se neće nalaziti znatnije količine opasnih tvari. 
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6.20 POPIS POSEBNO OPASNIH POSLOVA 

Na gradilištu će se obavljati slijedeći posebno opasni poslovi: 

-Radovi s kemijskim ili biološkim tvarima, koji posebno ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika i za koje 

je propisan poseban zdravstveni nadzor- rad s azbestom- krovni pokrov - salonit 

-Radovi na visini većoj od 3 m 

-Radovi na sastavljanju i rastavljanju teških dijelova 

-Radovi sa strojevima i uređajima s povećanim opasnostima 

-Radovi sa skelama (postavljanje, rastavljanje i korištenje) 

Svi radnici će biti upoznati s opasnosti koje se mogu javili prilikom obavljanja posebno opasnih poslova i to s: 

tehnološkim postupkom kod izvođenja radova, organizacijom pružanja prve pomoći, planom protupožarne zaštite, 

planom evakuacije i spašavanja. 

 

6.21 ODREĐIVANJE MJESTA RADA NA KOJIMA POSTOJI POVEĆANA OPASNOST 
ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE RADNIKA, KAO I VRSTE I KOLIČINE POTREBNIH 
OSOBNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA ODNOSNO ZAŠTITNE OPREME 

Tijekom izvođenja radova na radilištu postoje mjesta rada koja će predstavljali povećanu opasnost za život i zdravlje 

radnika, to su: 

- prostor montaže i demontaže skele (koristiti radno odijelo, cipele s zaštitnom kapicom, zaštitnu kacigu, 

sigurnosni pojas i produžno uže, zaštitnu masku, zaštitne rukavice), 

- prostor izvođenja radova sa skele: izvođenje instalacijskih radova na ugradnji opreme, ugradnja prozora 

(koristili radno odijelo, cipele s zaštitnom kapicom, zaštitnu kacigu, sigurnosni pojas i produžno uže, zaštitnu 

masku, zaštitne rukavice) 

- kretanje pješaka i vozila-oruđa po gradilištu (koristili reflektirajući prsluk, zaštitne cipele s kapicom, zaštitna 

kaciga) 

- kretanje djece i osoblja; ukoliko se građevinski radovi budu vršili u periodu školske nastave, vrlo je važno da 

svi prolazi i ulazi koji vode u školu, budu zaštićeni postavljenjem zaštitnog tunela, kako bi se zaštitilo prolaznike 

od slučajnog padanja predmeta i materijala s visine. 

- sanacija krovnog pokrova; zamjena salonitnih valovitih ploča 

 

Inženjer gradilišta : 

- kaciga zaštitna-industrijska 

- kapa 

- zaštitne cipele bez čelične kapice, protuklizni potplat 

- čizme gumene 

- kuta radna 

- vjetrovka s uloškom za zaštitu od hladnoće 

-  DODATAK ZA RAD NA VISINI (ovisno o mogućnosti primjene i potrebi) 

- zaštitni opasač tipa ”B” za rad na visini i dubini 

- dopunsko uže 

 

Poslovođa gradilišta : 

- kaciga zaštitna-industrijska 
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- kapa pamuk 

- zaštitne naočale s bočnom zaštitom, prozirne ili 

- štitnik za oči i lice preklopni (po potrebi) 

- kožne zaštitne rukavice sa pet odvojenih prstiju s manžetama (po potrebi) 

- tehničke zaštitne rukavice otporne prema rastvaračima sa pet odvojenih prstiju do ručnog zgloba srednje teške 

(po potrebi) 

- zaštitne cipele s čeličnom kapicom, protuklizni potplat 

- čizme gumene 

- radno odijelo (ljetno + zimsko) 

- vjetrovka s uloškom za zaštitu od hladnoće 

-  DODATAK ZA RAD NA VISINI (ovisno o mogućnosti primjene i potrebi) 

- zaštitni opasač tipa ”B” za rad na visini i dubini 

- dopunsko uže 

 

Zidar : 

- kaciga zaštitna-industrijska 

- kapa keper 

- zaštitne naočale s bočnom zaštitom, prozirne ili 

- štitnik za oči i lice prozirni preklopni (po potrebi) 

- ušni čepići formirani ili 

- ušni štitnik (po potrebi) 

- respirator za zaštitu od štetne ali neotrovne prašine (po potrebi) 

- kožne zaštitne rukavice s pet odvojenih prstiju s manžetama 

- tehničke zaštitne rukavice otporne prema rastvaračima sa pet odvojenih prstiju do ručnog zgloba srednje teške 

(po potrebi) 

- zaštitne cipele s čeličnom kapicom protuklizni potplat, poluniske 

- čizme gumene sa zaštitnom kapicom i potplatom otpornima na probijanje 

- zaštitno odijelo (ljetno + zimsko) 

- kišna kabanica s prikopčanom kapuljačom 

- pršnjak bez rukava podstavljen 

-  DODATAK ZA RAD NA VISINI (ovisno o mogućnosti primjene i potrebi) 

- zaštitni opasač tipa ”B” za rad na visini i dubini 

- dopunsko uže 

 

Tesar : 

- kaciga zaštitna-industrijska 

- kapa 

- zaštitne naočale s bočnom zaštitom, prozirne ili 

- štitnik za oči i lice prozirni preklopni (po potrebi) 

- ušni čepići formirani ili 

- ušni štitnik (po potrebi) 

- respirator za zaštitu od štetne, ali neotrovne prašine (po potrebi) 

- kožne zaštitne rukavice sa pet odvojenih prstiju s manžetama 

- tehničke zaštitne rukavice otporne prema rastvaračima s pet odvojenih prstiju do ručnog zgloba srednje teške 

(po potrebi) 

- zaštitne cipele s čeličnom kapicom protuklizni potplat, poluvisoke 

- čizme gumene sa zaštitnom kapicom i potplatom otporne na probijanje 
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- kožne koljenice tipa “A” (po potrebi) 

- zaštitno odijelo (ljetno + zimsko) 

- kišna kabanica s prikopčanom kapuljačom (po potrebi) 

- pršnjak bez rukava podstavljen 

-  DODATAK ZA RAD NA VISINI (ovisno o mogućnosti primjene i potrebi) 

- zaštitni opasač tipa ”B” za rad na visini i dubini 

- dopunsko uže 

 

Armirač : 

- kaciga zaštitna-industrijska 

- kapa 

- zaštitne naočale s bočnom zaštitom, prozirne ili 

- štitnik za oči i lice prozirni preklopni (po potrebi) 

- ušni čepići formirani ili 

- ušni štitnik (po potrebi) 

- respirator za zaštitu od štetne, ali neotrovne prašine (po potrebi) 

- kožne zaštitne rukavice sa pet odvojenih prstiju s manžetama 

- tehničke zaštitne rukavice otporne prema rastvaračima s pet odvojenih prstiju do ručnog zgloba srednje teške 

(po potrebi) 

- zaštitne cipele s čeličnom kapicom protuklizni potplat, poluvisoke 

- čizme gumene sa zaštitnom kapicom i potplatom otporne na probijanje 

- kožne koljenice tipa “A” (po potrebi) 

- zaštitno odijelo (ljetno + zimsko) 

- kišna kabanica s prikopčanom kapuljačom (po potrebi) 

- pršnjak bez rukava podstavljen 

-  DODATAK ZA RAD NA VISINI (ovisno o mogućnosti primjene i potrebi) 

- zaštitni opasač tipa ”B” za rad na visini i dubini 

- dopunsko uže 

Pomoćni građevinski radnik : 

- kaciga zaštitna-industrijska 

- kapa 

- zaštitne naočale s bočnom zaštitom, prozirne ili 

- štitnik za oči i lice prozirni preklopni (po potrebi) 

- ušni čepići formirani ili 

- ušni štitnik (po potrebi) 

- respirator za zaštitu od štetne, ali neotrovne prašine (po potrebi) 

- kožne zaštitne rukavice sa pet odvojenih prstiju s manžetama 

- tehničke zaštitne rukavice otporne prema rastvaračima s pet odvojenih prstiju do ručnog zgloba srednje teške 

(po potrebi) 

- zaštitne cipele s čeličnom kapicom protuklizni potplat, poluvisoke 
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- čizme gumene sa zaštitnom kapicom i potplatom otporne na probijanje 

- kožne koljenice tipa “A” (po potrebi) 

- zaštitno odijelo (ljetno + zimsko) 

- kišna kabanica s prikopčanom kapuljačom (po potrebi) 

- pršnjak bez rukava podstavljen 

-  DODATAK ZA RAD NA VISINI (ovisno o mogućnosti primjene i potrebi) 

- zaštitni opasač tipa ”B” za rad na visini i dubini 

- dopunsko uže 

Rukovatelj građevinskim strojevima : 

- kapa 

- kožne zaštitne rukavice s pet odvojenih prstiju s manžetama 

- tehničke zaštitne rukavice otporne prema rastvaračima s pet 

- odvojenih prstiju do ručnog zgloba srednje teške 

- zaštitne cipele bez čelične kapice 

- čizme gumene (po potrebi) 

- radno odijelo 

- kišna kabanica s prikopčanom kapuljačom (po potrebi) 

- pršnjak bez rukava od celt platna podstavljen krznom 

 

Rukovatelj građevinskom toranjskom dizalicom : 

- kaciga zaštitna-industrijska 

- kapa keper 

- naočale sa filterom protiv sunčanog svjetla i blještavila (po potrebi) 

- kožne zaštitne rukavice s pet odvojenih prstiju s manžetama 

- zaštitne cipele 

- čizme gumene (po potrebi) 

- zaštitno odijelo 

- kišna kabanica s prikopčanom kapuljačom 

- pršnjak bez rukava podstavljen 

 

Vozač : 

- kapa 

- kožne zaštitne rukavice s pet odvojenih prstiju s manžetama 

- tehničke zaštitne rukavice otporne prema rastvaračima s pet odvojenih prstiju do ručnog zgloba srednje teške 

- zaštitne cipele bez čelične kapice 

- čizme gumene (po potrebi) 

- radno odijelo 
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- kišna kabanica s prikopčanom kapuljačom (po potrebi) 

- pršnjak bez rukava od celt platna podstavljen krznom 

Prilikom demontaže salonit krovnog pokrova, kada sigurnost radnika nije moguće osigurati na drugačiji 

način poslodavac mora radnicima osigurati osobnu zaštitnu opremu za zaštitu organa za disanje u skladu 

s odredbama Pravilnika o uporabi osobnih zaštitnih sredstava. 

 

6.22 POSTUPCI ZA USKLAĐIVANJE MEĐUDJELOVANJA SVIH AKTIVNOSTI U 
NEPOSREDNOJ BLIZINI GRADILIŠTA, S MOGUĆNOŠĆU HITNOG 
ISKLJUČENJA KOMUNALNIH VODOVA U SLUČAJU NUŽDE 

Na gradilištu se nalazi glavni ormar sa glavnom sklopkom na kojoj se može isključiti dovod struje za cijelo 

gradilište. U slučaju potrebe može se, dakle, isključiti dovod struje, a za sve ostale aktivnosti izvan gradilišta 

obavijestit će se lokalni distributeri, te će se poduzeti sve potrebne aktivnosti u suradnji sa istima. 

 

6.23 POSTUPCI ZA SVAKU POJEDINU OPASNU FAZU RADA ILI FAZE RADOVA 
KOJE SE OBAVLJAJU ISTOVREMENO ILI U SLIJEDU JEDNA IZA DRUGE 

Na gradilištu će se radovi odvijali slijedećim redoslijedom: 

- priprema radilišta (dovoz opreme, kontejnera, ograda i označavanje gradilišta) 

- rušenje i demontaža 

- zidarski radovi 

- obrtnički radovi 

- uređenja okoliša, 

- montaža opreme 

- odvoz nepotrebnog materijala i opreme, kontejnera. 

 

Za cijelo vrijeme trajanja radova, postojeći pristupni put do gradilišta će za vrijeme izvođenja radova biti u 

funkciji. Radovi će se izvodili prema dinamičkom planu izvođača odobrenog od strane koordinatora II. Faze radova 

koje se obavljaju istovremeno biti će koordinirane od strane poslovođa na terenu, kao i samih radnika osposobljenih 

za predmetne radove. 

Ova točka plana biti će ažurirana prije svake pojedine faze sukcesivno dinamici radova. 

 

6.24 POSTUPAK USKLAĐIVANJA IZVOĐENJA RADOVA I DOKUMENTACIJE SA SVIM 
PROMJENAMA NA GRADILIŠTU 

Koordinator II dužan je izraditi ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja Plana izvođenja radova i dokumentacije 

sa svim promjenama na gradilištu. Kako je izvođač radova dužan primjenjivati načela zaštite na radu, ukoliko 

dođe do situacije koje nisu obrađene ovim Planom, odnosno do promjena, izvođač će pravovremeno izvijestiti 

Koordinatora II o nastalim promjenama. 

 

6.25 VREMENSKI PLAN RADOVA 

Trajanje radova prema terminskom planu investitora. 
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6.26 NAČIN ORGANIZIRANJA SURADNJE I UZAJAMNO IZVJEŠĆIVANJA SVIH 
IZVOĐAČA RADOVA I NJIHOVIH RADNIČKIH PREDSTAVNIKA, KOJI ĆE 
ZAJEDNO ILI JEDAN ZA DRUGIM (U SLIJEDU) RADITI NA ISTOM GRADILIŠTU 

Koordinator II, odnosno koordinator u fazi izvođenja radova, dužan je organizirati suradnju i uzajamno 

izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika. Izvođač je dužan radnicima ili njihovim 

predstavnicima dati sve potrebne obavijesti o zaštiti na radu na gradilištu i rizicima za sigurnost i zdravlje pri 

pojedinim  radovima. 

Izvođač je dužan radnike ili njihove predstavnike izvještavati o svim mjerama koje je poduzeo ili namjerava 

poduzeti u svezi zaštite na radu. 

U tu svrhu organizirat će se redoviti tjedni sastanci odgovornih osoba za zaštitu na radu svih izvođača i 

podizvođača na kojima će se unaprijed utvrđivati: tjedni operativni planovi izvođenja radova svih izvođača i 

podizvođača, dijelovi ili zone građevine na kojima će se izvoditi radovi, poimenični popis svih radnika koji će 

biti angažirani na tim radovima, te popis zaštitne opreme koja se mora koristiti u slučaju kada će biti nužno 

koristiti sredstva ili oruđa koja mogu biti izvor opasnosti po zdravlje ljudi ili sigurnost građevine, treba upoznati sve 

ostale radnike i poduzeti sve mjere za svođenje rizika na najmanju moguću  mjeru. 

Na sastancima će se voditi zapisnici koji će potpisati svi prisutni kao znak da su upoznati, te da preuzimaju sve 

navedene obveze definirane u zapisniku. 

Na gradilištu će, u prostoriji za sastanke, te isred skladišta biti izložena shema organizacije gradilišta sa 

naznačenim zonama evakuacije kao i smjerovima evakuacije, sa mjestima pristupa vozilima vatrogasaca, 

hitne pomoći i policije, sa mjestima gdje se nalaze vatrogasni aparati i ormarić za prvu pomoć, te važni 

telefonski brojevi. 

Koordinator II vodi listu provjere u koju prilikom svakog obilaska radilišta provjerava, tj. utvrđuje činjenice da li se 

na radilištu poduzimaju mjere koje nisu u skladu s minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima na 

radilištima 

Sva odstupanja od navedenih zahtjeva upisuju se u listu neusklađenosti. Oba dokumenta dostavljaju 

se odgovornoj osobi Izvođača radova, njihovim podizvođačima i odgovornoj osobi Investitora. 

 

6.27 NAČIN ORGANIZIRANJA DA NA GRADILIŠTE IMAJU PRISTUP SAMO OSOBE 
KOJE SU NA NJEMU ZAPOSLENE I OSOBE KOJE IMAJU DOZVOLU ULASKA 
NA GRADILIŠTE 

Svi sudionici u gradnji dužni su glavnom inženjeru gradilišta, odnosno inženjeru gradilišta i koordinatoru II prije 

početka radova dostaviti popis ljudi koji će izvoditi radove. Taj popis će imati i čuvar, kako bi mogao kontrolirati 

ulaz na gradilište. 

Svi zaposleni na gradilištu i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište nositi će prepoznatljive 

oznake na radnim odijelima sa nazivom društva u kojem su zaposleni. Izvan radnog vremena, na 

gradilište mogu ući osobe samo sa posebnim dopuštenjima od strane glavnog inženjera gradilišta, te 

ovlaštene osobe. 

 

6.28 ZAJEDNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU NA GRADILIŠTU 

Zajedničke mjere zaštite na radu na gradilištu obuhvaćaju mjere na održavanju prometnica, postupcima u 

slučaju ozljede na radu i zabranu unošenja i konzumiranja alkohola. 
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Na tjednim koordinacijama ili češće, će se sagledati uspjeh u provođenju zajedničkih mjera zaštite na radu na 

gradilištu te po potrebi izvršiti dodatna poboljšanja postojećih ili uvođenje novih zajedničkih mjera zaštite na radu. 

 

6.29 OBVEZA IZVOĐAČA O MEĐUSOBNOM IZVJEŠĆIVANJU O TIJEKU 
POJEDINAČNIH FAZA RADA 

Koordinator II dužan je organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih 

radničkih predstavnika. 

Izvođač je dužan radnicima ili njihovim predstavnicima dati sve potrebne obavijesti o zaštiti na radu na gradilištu 

i rizicima za sigurnost i zdravlje pri pojedinim radovima. Izvođač je dužan radnike ili njihove predstavnike 

izvještavati o svim mjerama koje je poduzeo ili namjerava poduzeti u svezi zaštite na radu. 

U tu svrhu organizirat će se redoviti tjedni sastanci odgovornih osoba za zaštitu na radu svih izvođača i 

podizvođača na kojima će se unaprijed utvrđivati: tjedni operativni planovi izvođenja radova svih izvođača i 

podizvođača, dijelovi ili zone građevine na kojima će se izvoditi radovi, poimenični popis svih djelatnika koji će 

biti angažirani na tim radovima, te popis zaštitne opreme koja se mora koristiti. 

U slučaju kada će biti nužno koristiti sredstva ili oruđa koja mogu biti izvor opasnosti po zdravlje ljudi ili 

sigurnost građevine, treba upoznati sve ostale radnike, te poduzeti sve mjere za svođenje rizika na najmanju 

moguću mjeru. Na sastancima će se voditi zapisnici koji će potpisati svi prisutni kao znak da su upoznati, te da 

preuzimaju sve navedene obveze definirane u zapisniku. 

 

6.30 PRAVILA PONAŠANJA NA GRADILIŠTU 

1. Svi radovi moraju se obavljati unutar područja gradilišta, koje je ograđeno i označeno. Za 

upotrebu ostalih prostora potrebno je odobrenje glavnog inženjera gradilišta. 

2. Radnici moraju na području gradilišta obavezno poštivati sve oznake upozorenja i ostale znakove 

obveza, odnosno sve postavljene znakove i upute. 

3. Sve radove na poslovima zavarivanja, rezanja, lemljenja i slične radove koji kao posljedicu imaju 

grijanje okoline, otvoreni plamen ili iskrenje, može se izvoditi samo po odobrenju odgovorne 

osobe na gradilištu i uz primjenu mjera za zaštitu od požara, a na mjestu rada obavezno moraju 

biti sredstva za gašenje požara. 

4. Prilaz, transport i provoz materijala i opreme dozvoljen je samo putovima određenim za to na 

shemi uređenja gradilišta, a u skladu sa prometnom signalizacijom. 

5. Skladištenje materijala i sredstava rada mora se vršiti na za to predviđenim mjestima, koja su 

ucrtana u shemu uređenja gradilišta. 

6. Radovi na montaži radne opreme - strojeva mogu otpočeti tak nakon odobrenja odgovorne osobe 

za početak rada. Montaža se mora obavljati uz primjenu svih mjera zaštite na radu i uputa za rad. 

7. U slučaju tehnoloških poremećaja radnici moraju postupati isključivo po nalogu i uputama 

odgovorne osobe ili osobe koju imenovani za to odredi. 

8. Radovi u blizini bilo koje vrste instalacija dozvoljeno je samo uz odobrenje odgovorne osobe i 

nakon što je instalacija neškodljiva za izvođenje radne operacije. 

9. Mjesta priključka na izvore energije, koje će koristiti radnici pri radu, moraju biti određena od 

strane odgovorne osobe na gradilištu. 

10. Prilikom vertikalnog i horizontalnog transporta tereta dizalicama, kretanja radnih strojeva i si. 

radnici koji ne sudjeluju u tim postupcima dužni su se ponašati sukladno zvučnim signalima i 

uputama i odgovornih osoba, te se udaljiti na sigurnu udaljenost. 

11. Zabranjeno je kretanje i zadržavanje ispod visećih tereta. 

12. Zabranjeno je kretanje i zadržavanje u manevarskom prostoru radnih strojeva. 
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13. U slučaju potrebe za prijevozom ozlijeđenih ili oboljelih radnika u zdravstvenu ustanovu ili u 

slučaju požara i si. potrebno je obavijestiti Državnu službu za zaštitu i spašavanje na broj telefona 

112. 

14. Na početku rada obavezo je javiti se odgovornoj osobi, a isto tako je to potrebno učiniti i nakon 

završetka rada i pri tome poduzeti potrebne radnje kao isključivanje strojeva i opreme sa 

energetskog izvora i si. 

15. Prilikom ulaska na gradilište obavezno se javiti čuvarskoj službi 
 

6.31 POPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA (TROŠKOVNIKOM) UREĐENJA 
GRADILIŠTA I IZVOĐENJA ZAJEDNIČKIH MJERA ZA PROVEDBU ZAŠTITE NA 
RADU NA RADILIŠTU 

- dobava materijala za izradu ograde oko gradilišta i odvoz materijala nakon zadnje demontaže 

ograde : 800,00 kn 

- izrada ograde oko gradilišta :                                                                     100 x 60  = 6000,00 kn 

- demontaža ograde oko gradilišta :                                                            100 x 30   = 3000,00 kn 

- dobava i ugradnja ploče sa podacima: 400,00 kn 

- dobava i ugradnja ploče upozorenja : 400,00 kn 

- dobava, doprema i odvoz kontejnera : 800,00 kn 

 

6.32 POPIS ISPRAVA, EVIDENCIJA I UPUTA IZ ZAŠTITE NA RADU, KOJE SE MORAJU ČUVATI 
STALNO NA GRADILIŠTU 

Poslodavac je dužan čuvati na radilištu dokaze o osposobljenosti radnika, dokaze o ispunjavanju uvjeta 

za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, dokaze o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima 

i ostalu dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova 

Ostala dokumentacija potrebna za izvođenje radova: 

- Plan izvođenja radova 

- Kopija obavijesti o početku izvođenja radova na privremenom gradilištu 

- Rješenje o imenovanju rukovoditelja gradilišta 

- Osposobljenost radnika za rad na siguran način 

- Svjedodžba o ispunjavanju uvjeta radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada. 

- Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti radnika. 

- Kontrolna knjiga skele 

- Podaci o osobama i uvjerenje za pružanje prve pomoći (jedan na 20 uposlenih) 

- Zapisnik o pregledu i ispitivanju izvedene električne instalacije na radilištu, elektro-razvodnog 

ormarića, te o ispitivanju otpora uzemljenja za kontejnere. 

- Upute proizvođača strojeva 

- Uvjerenja o osposobljenosti za zaštitu od požara i spašavanje ljudi i imovine 

- Atest za pojedine instalacije na gradilištu 

- Ugovori o građenju 

- Sporazumi sa kooperantima o provođenju ZNR 

- Odluku i uvjerenje o položenom osposobljavanju za ovlaštenika poslodavca 

Zapisnici i rješenja nadležnih inspekcija moraju biti u sastavu navedene dokumentacije. 
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6.33  Zaključak 

Prije početka i tijekom građenja potrebno je unositi izmjene u ovaj plan u skladu s promjenama u odnosu na 

ovaj projekt. 

Primjenom mjera propisanih ovim planom izvođenja radova potiće se unapređivanje sigurnosti i zdravlja 

radnika na radu, sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi sa radom te zaštita 

radnog okoliša. Izvođač – poslodavac dužan je osigurati dosljednu primjenu načela zaštite na radu i izvođenje 

radova u skladu s planom izvođenja radova. Izvođač – poslodavac također je obavezan u cilju unapređenja 

zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, procjenjivati opasnosti za život i zdravlje radnika radi njihovog sprečavanja 

i smanjenja te je dužan izraditi i posjedovati i Procjenu opasnosti i u tu svrhu osigurati sva potrebna sredstva. 

Pri obavljanju poslova poslodavac – izvođač mora prvenstveno primjenjivati pravila zaštite na radu kojima se 

uklanja ili smanjuje opasnost na sredstvima rada (osnovna pravila zaštite na radu), a ako se opasnosti za 

sigurnost i zdravlje radnika ne mogu ukloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu, primjenjivati pravila 

zaštite na radu koja se odnose na radnike i na način obavljanja radnog postupka (posebna pravila zaštite na 

radu). Ukoliko ne postoje propisana pravila zaštite na radu primjenjivati priznata pravila zaštite na radu a to su 

pravila iz stranih propisa ili u praksi provjereni načini pomoću kojih se opasnosti na radu otklanjaju ili smanjuju, 

ili kojima se sprečava nastanak ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti te ostalih štetnih posljedica za 

radnike. Ukoliko se primjenjuju pravila zaštite na radu utvrđena stranim propisima treba primjenjivati ona koja 

su povoljnija za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika i drugih osoba. 

Za organiziranje i provedbu zaštite na radu odgovoran je izvođač – poslodavac, neovisno o tome je li u tu 

svrhu odredio radnika za obavljanje aktivnosti zaštite na radu vezanih uz zaštitu i prevenciju od opasnosti i 

štetnosti, zaposlio stručnjaka za zaštitu na radu, odnosno organizirao službu za zaštitu na radu ili je ugovorio 

suradnju sa fizičkom ili pravnom osobom ovlaštenom za obavljanje poslova zaštite na radu. 

Ukoliko izvođač sam ne provodi mjere zaštite na radu, dužan je svojim ovlaštenim predstavnicima – 

ovlaštenicima dati ovlaštenja za poduzimanje mjera u okviru njihovog djelokruga, kojima se osigurava 

provedba propisa iz zaštite na radu, a naročito za to da se na poslove ne rasporedi radnik koji nije osposobljen 

za rad na siguran način, da se na poslove s posebnim uvjetima rada ne rasporedi radnik za kojeg na propisani 

način nije utvrđeno da ispunjava tražene uvjete, odnosno da se radnik koji tražene uvjete više ne ispunjava ne 

zadrži na poslovima sa posebnim uvjetima za rad, da se malodobnicima, ženama i radnicima sa smanjenom 

radnom sposobnošću ne dozvoli rad na poslovima na kojim bi mogli na njih štetno utjecati. Isto taka da se 

isključi iz upotrebe strojeve i uređaje te osobna zaštitna sredstva koja nisu ispravna. Da se radniku zabrani rad 

ukoliko ga obavlja suprotno odredbama propisa iz zaštite na radu, da se osigura potreban broj osposobljenih 

radnika za evakuaciju i spašavanje kao i za pružanje prve pomoći. Da se radnicima stavi na raspolaganje sva 

potrebna oprema. Da se osigura da radnici za vrijeme rada ne piju alkoholna pića te uzimaju druga sredstva 

ovisnosti odnosno da se takove osobe udalji s rada. 

 

PLAN IZRADIO 

 

 

 

 

                Ljiljana Šmidt ing.građ 

 

  



Velika Trnovitica 106, 43285 Velika Trnovitica INVESTITOR: Osnovna škola Veliko Trojstvo Stranica: 53 

Tel:         +385 (0)43 541 017 

Fax:        +385 (0)43 541 906 

Mobitel:  +385 (0)98 19 88 332 

e-mail:     info@projektni-biro.hr 

GRAĐEVINA: Područna Škola Šandrovac  Datum: 24.11.2017 . 
LOKACIJA: Bjelovarska 2, Šandrovac   ZOP: PG-74-Š  

PROJEKTANT: Marica Prohaska, ing. građ. T.D.: 101/17  

 

 

 

 

 

 

 

6.34 PRILOZI PLANA IZVOĐENJA RADOVA 

 

 

 

 

POPIS PRILOGA : 

 

1. Kontrolni pregled poslodavca 

2. Kontrolni list skele 

3. Obavijest o smrtnoj, težoj ili skupnoj ( dva ili više radnika ) ozljedi na radu 

4. Sporazum o organiziranju i provođenju mjera zaštite na radu na zajedničkom gradilištu 

5. Popis opreme za pružanje prve pomoći i mjesta smještaja 
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PRILOG 1 

INVESTITOR : ................................................................................ 

GRAĐEVINA : …………………………………………………….. 

IZVODITELJ : …………………………………………………….. 

ODGOVORNA OSOBA :  …………………………………………………….. 

Mjesto i datum : …………………………………………………….. 

KOORDINACIJA ZNR 

 

KONTROLNI PREGLED POSLODAVCA 

PITANJE DA NE PRIMJEDBA 

Dali je izvršena prijava gradilišta    

Dali je prijava gradilišta istaknuta na vidnom mjestu    

Dali je prijava gradilišta ažurirana    

Dali je imenovana odgovorna osoba    

Dali su istaknuti podaci gradilišta    

Dali su istaknuti znakovi opasnosti    

Dali je gradilište ograđeno    

Dali pristup na gradilište ima ju samo zaposlene osobe ili 

one osobe koje imaju pravo ulaska 

   

Dali je izrađen Plan izvođenja radova    

Dali poslodavac posjeduje uvjerenja radnika za rad na 

siguran način 

   

Dali poslodavac ima dokaze za radnike za obavljanje 

poslova s posebnim uvjetima rada 

   

Dali postoje dokazi o ispitivanju strojeva i uređaja    

Dali poslodavac vodi potrebne evidencije na gradilištu    

Dali posjeduje knjigu nadzora    

Dali postoji popis radnika za pružanje prve pomoći    

Dali postoji oprema za prvu pomoć    

Dali postoje garderobe za radnike na gradilištu    

Dali postoje sanitarne prostorije na gradilištu    

Dali radnici imaju osigurane prostore za higijenu, odmor i 

prehranu 

   

Dali je prilaz do gradilišta siguran    

Dali je omogućena evakuacija radnika u slučaju potrebe    

Dali sve osobe na gradilištu koriste osobna zaštitna 

sredstva 

   

Dali na gradilištu postoje vatrogasni aparati    

Dali su izvedeni zaštitni sistemi koji osiguravaju sigurnost 

električnih sustava 

   

Dali je električna instalacija na gradilištu ispitana    

Dali su zaštitne naprave na strojevima pravilno podešene i 

dali ispravno funkcioniraju 
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Dali se sva radna oprema uredno održava    

Dali su izvedene naprave za zaštitu od pada predmeta s 

visine 

   

Dali na gradilištu postoji oprema za zaštitu od buke i 

vibracija 

   

Dali su sva opasna mjesta na gradilištu obilježena i 

ograđena 

   

Dali su iskopi pravilno osigurani    

Dali se materijal na gradilištu pravilno skladišti    

Dali je osigurano skladištenje opasnog, zapaljivog i 

eksplozivnog materijala 

   

Dali je osigurana zaštita od štetnih plinova para i prašine    

Dali su zaštitne ograde čvrste i ispravno postavljene    

Dali za skele postoji dokaz ispravnosti ili statički proračun    

Dali se radni postupci izvode na siguran način    

Dali se u radnim postupcima prijmenjuju načela znr.    

Dali se radni postupci izvode koordinirano sukladno čl. 13. 

Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim 

gradilištima 

   

Dali je izvršeno usklađenje Plana izvođenja radova 

investitora i druge dokumentacije sa Planom izvođača i 

konkretnim stanjem na gradilištu 

   

Dali je osigurana suradnja i uzajamno izvješćivanje svih 

izvođača koji obavljaju poslove 

   

    

    

 

 

 

NAPOMENA: 

 

- Ako je odgovor NE potrebno je otkloniti nedostatak 

- Ako je odgovor DA potreban je stalni nadzor 

 

 

 

 

Odgovorna osoba: Koordinator znr : 

 

 

……………………….................... ………………………............................ 
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PRILOG 2 

 

........................................................... 

( naziv organizacije – poslodavca ) 
 

............................................................ 

( odvojena jedinica – radilište ) 
 

............................................................ 

( mjesto i adresa ) 
 

KONTROLNI LIST SKELE 

I OSNOVNI PODACI 
Redni 
broj 

PITANJA ODGOVORI 

1. Naziv objekta  

2. Dio objekta  

3. Vrsta skele  

 

II VRSTA PREGLEDA 
Redni 
broj 

PITANJA ODGOVORI 

4. Je li pregled redovan ( prilikom prvog postavljanja , 

premještanja i najmanje jedanput mjesečno ) 

 

5. Je li pregled izvanredan ( zbog vremenskih nepogoda, 

oštećenja, popravaka, dopune, proširenja ili drugih 

razloga ) 

 

 

III PODACI O ISPRAVNOSTI SKELE 
Redni 

broj 
ELEMENT 

PROVJERE 

ISPRAVNOSTI 

SKELE 

PRAVILA ZAŠTITE NA RADU STANJE 
ZADOVOLJAVA NE 

ZADOVOLJAVA 

6. Dokumentacija o skeli Ovisno o vrsti skele : projekt, proračun, 

specifikacija materijala, upute za 

montažu i demontažu i dr. 

  

7. Mjesto postavljanja Neke vrste skele ne smiju se postavljati 

na druge skele ( skele na nogarima ) 

  

8. Podloga za skelu 

( teren, nosači isl. ) 

Tlo čvrsto, nabijeno, prema potrebi nasuto. 

Zabranjeno postavljanje na ravne krovove, 

istake i sl. bez posebnog proračuna. 

Zabranjeno postavljanje na 

opeku, sanduke, bačve i sl. 

  

Evidencijski broj 
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9. Nastavljanje nosivih 
stupova, podupirača ili 
nogara ( spajanje, 
duljina preklopa, 
materijal za izradu 

preklopa ) 

Ovisno o vrsti skele i projektu. Za cijevne skele 
spojnice s trnom, naizmjence nastavljanje 
susjednih stupova. Skele na ljestvama i drvenim 
stupovima- preklapanje u odgovarajućoj duljini 
uporabom skoba i sl. Podupirači samo u 

odgovarajućem postotku i području s materijalom 
iste kakvoće i dimenzija. 

Nogari iznimno s materijalom iste 

kakvoće i dimenzija. 

  

10. Nastavljanje uzdužnih 

nosača ( mjesto spoja i 

način izvedbe ) 

Ovisno o vrsti skele i projektu. U pravilu 

uz nosivi stup ili na njemu , prema načelu 

naizmjeničnog nastavljanja. 

  

11. Polaganje poprečnih 

nosača ( način 

polaganja ) 

Ovisno o vrsti skele i projektu. Obavezno 

na uzdužni nosač. 

  

12. Oslanjanje skele na 

objekt ( za jednoredne 

skele ) 

Odnosi se na skele na drvenim 

stupovima. Dopuštena duljina oslanjanja 

najmanje 20 cm. 

  

13. Najveća dopuštena 

visina 

Ovisno o vrsti skele i projektu. Za skele 

na nogarima najviše 4 m ( dva reda 

nogara jedan iznad drugog ). 

  

14. Raspon nosivih 

stupova ili elemenata 

Ovisno o vrsti skele i statičkom 

proračunu 

  

15. Raspon uzdužnih 

ukrućenja 

Ovisno o vrsti skele i statičkom 

proračunu 

  

16. Raspon poprečnih 

ukrućenja ( nosači 

radnog poda ) 

Ovisno o vrsti skele i statičkom proračunu 

odnosno debljini podnica 

radnog poda 

  

17. Način postavljanja skele na 
tlo ( podložni elementi, 
podmetači, 

ukopavanje i sl. 

Ovisi o vrsti skele. Za skele na ljestvama 

– mosnice i ukopavanje, skele od cijevi - 

mosnice i podložne pločice i sl. 

  

18. Prepreke ( udaljenost 
elektrovodova, stršeći 
dijelovi za koje mogu zapeti 
radnici, vozila 

ili viseći teret ) 

Goli zračni vodovi isključeni ili postavljeni na 
određenoj udaljenosti. Svi stršeći dijelovi uklonjeni 

  

19. Način vezanja skele 

za objekt 

Skele se ne smiju odmicati od objekta, ni 

primicati objektu. Veze čvrste na razmaku od cca 

6 m u vertikalnom i vodoravnom smjeru. Za neke 

skele povezivanje s krovnom gredom na visini 

najviše 3 m od zadnjeg poda. 

  

20. Način osiguranja 

skela od udara vjetra 

Osiguranje prostornim rešetkastim 

poduporama za skele koje se ne mogu povezati s 

objektom. 

  

21. Dijagonalna 
ukrućenja vanjske 
plohe skele 

Dijagonalna ukrućenja u oba smjera s 

vanjske strane skele pod kutem od cca 45 

stupnjeva , povezane za svaki stup koji presjecaju. 

  

22. Poprečna ukrućenja 

zabata skele 

Postavljanje dijagonalnih ukrućenja na 

kraju svake etaže, ovisno o vrsti skele. 

  

23. Sredstva za vezanje Ispravna tipska ili standardna sredstva 

( čavli, vijci, skobe, spojnice idr. ). 
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24. Vrsta i kakvoća 

materijala 

U skladu sa zahtjevima za pojedinu vrstu 

skele. 

  

25. Dopuštena 

opterećenost 

Ovisno o vrsti i tipu skele, odnosno 

statičkom proračunu 

  

26. Stane radnog, 

odnosno nosivog poda 

Elementi poda čitavi i bez oštećenja, 

naprslina i slično, te potpuno sljubljeni. 

  

27. Dopuštena duljina 

preklopa podnica 

Najveći preklop podnica preko nosača 20 

cm. 

  

28. Spajanje i nastavljanje 
podnica 

Čeone plohe podnica spojene u istoj visini, a kod 
preklopa mjesto spoja izvedeno s umetnutom 

trokutastom 

letvom 

  

29. Ukupna širina radnog 

poda i širina potrebna za 

prolaz 

Radni pod širok najmanje 80 cm, a na mjestima gdje 

se odlaže materijal ukupna širina potrebna za prolaz 

najmanje 60 cm. Za prihvatne skele ovisno o mjestu 

postavljanja. 

  

30. Udaljenost poda skele od 
objekta 

Najveća dopuštena udaljenost 20 cm. Kod veće 
udaljenosti na visini većoj od 1,0 m od tla, mora 

se postaviti zaštitna 

ograda s obje strane. 

  

31. Zaštitne ograde Na svim mjestima na visini većoj od 1,0 m od tla ili 
poda mora se postaviti zaštitna ograda. Zaštitna 
ograda mora biti visoka najmanje 1,0 m i izvedena 
s rubnom zaštitom visine 20 cm te s elementima 

popune. Razmak elemenata popune najviše 30 
cm, a za cijevne skele 

35 cm. 

  

32. Pristup na svaku etažu 

skele 

Osiguran pristup na svaku etažu skele 

propisno izvedenim ljestvama ili sigurnim 

prilazima – rampama. 

  

33. Zaštita prolaznika i 
sredstava javnog 
prometa ( za skele 
blizu ili iznad 

prometnica ). 

Prekrivanje vanjske strane skele prekrivačima od 
trske, jute, mreže i sl. za sprečavanje pada 
materijala ili alata u dubinu. 

  

34. Zaštita radnika na 

gradilištu( za skele kod 

kojih je predviđeno 

izvođenje zaštitne 

nadstrešnice 

iznad ulaza u objekt ). 

Nadstrešnice postavljene iznad svih ulaza ili 

prolaza na visini od najmanje 2,20 m od tla. 

  

35. Ograda na tlu ispod 

skele. 

Ograda mora obuhvatiti cijelo ugroženo 

područje 

  

36. Znakovi sigurnosti Za skele za koje se to zahtjeva ( 

konzolne skele, viseće skele, specijalne 

skele ). 

  

37. Način uporabe skele Skele se smiju upotrebljavati samo u svrhu 
za koju su namijenjene i na 

propisan način. 

  

38. Ostali elementi    
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IV UTVRĐIVANJE ISPRAVNOSTI SKELE 

 

Na osnovu podataka o stanju primjene zaštite na radu utvrđeno je : 

 

Skela je sigurna za rad  

Skela nije sigurna za rad  

 

 

O utvrđenom stanju obaviješten je : .............................................................................................................. 

 

 

Provjeru i utvrđivanje ispravnosti skele izvršio je : .................................................... Potpis ....................... 

( ime i prezime ) 

 

Nalog za otklanjanje nedostatka izdan je : ...................................................................Potpis........................ 

( ime i prezime odgovorne osobe ) 

 

U ...................................................., dana ............................................... 20........... godine 

V PROSTOR ZA SKICU I BILJEŠKE 
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PRILOG 3 

 

 
  

(naziv i sjedište poslodavca)  

DRŽAVNI INSPEKTORAT 
PODRUČNA JEDINICA    

(naziv područne jedinice) 

 
  

(naziv ispostave područne jedinice) 

 

Temeljem odredbi članka 72. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br.59/96, 94/96, 

114/03, i 100/04) i odredbi članaka 30. - 34. Pravilnika o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora 

iz područja zaštite na radu ("Narodne novine", br. 52/84) dostavlja se 

 

 

OBAVIJEST O SMRTNOJ, TEŽOJ ILI SKUPNOJ (DVA ILI VIŠE RADNIKA) 

OZLJEDI NA RADU 

 

Ozljeda na radu nastala je    

(mjesto, adresa i bliža oznaka mjesta rada) 

 

dana  godine u  sati. 

 

Podaci o ozlijeđenim radnicima 

 

 
Prezime, ime, mjesto 

idatum rođenja radnika 

 

Oznaka odnosno šifra 

 
 

Mjesto i adresa 
gdje se ozlijeđeni 

nalazi poslije ozljede 
Izvor ozljede Način nastanka 

ozljede 
Uzrok ozljede Priroda ozljede Ozljeđeni dio 

tijela 

1 2 3 4 5 6 7 
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Podaci o poginulim radnicima 

 

 
 

Prezime, ime, 

mjesto i datum 

rođenja 

radnika 

 
Oznaka odnosno šifra 

 
 

Napomena 
Izvor ozlijede Način nastanka 

ozlijede 

Uzrok ozlijede Priroda ozlijede Ozlijeđeni dio 

tijela 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

 

 

Podaci o događaju 

 
 
 

Opis događaja koji je imao za posljedicu 

smrt, težu ili skupnu ozljedu na radu 

 

 
Prezime, ime i naziv radnog mjesta 

zaposlenika pod čijim neposrednim 
rukovođenjem je obavljen rad pri kojem 

je nastao događaj 

 

 
Opis poduzetih mjera nakon događaja na 

radu , a radi zaštite života i zdravlja radnika 

 

 
Prezime, ime i naziv radnog mjesta 

zaposlenika koji su se nalazili na mjestu 
događaja 

 

 

Prezime, ime i naziv radnog mjesta ovlaštene osobe koja dostavlja obavijest: 

 

 

U  , dana    

 

 

(vlastoručni potpis podnositelja obavijesti) 
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PRILOG 4 

 

Temeljem članka 57. Zakona o zaštiti na radu ( Narodne Novine broj 59/69, 94/96, 114/03, 100/04, 

86/08, 116/08, 75/09 ), Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu ( Službeni List broj 42/68 i 45/68 ), te 

Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ( Narodne Novine broj 51/08). 

 

Tvrtke :    

( glavni izvođač – koordinator radova ) 

 

i    

( podizvođač – kooperant ) 

 

 

sklopili su dana  20  . godine slijedeći 

 

SPORAZUM O ORGANIZIRANJU I PROVOĐENJU 

mjera zaštite na radu na zajedničkom gradilištu 

 

Članak 1. 

Ovim se sporazumom uređuju obveze svakog izvoditelja radova u provođenju propisa zaštite na radu te 

postupci prilikom ozljeda na radu. 

 

Članak 2. 

Svaki izvoditelj pojedinih radova na zajedničkom gradilištu dužan je izraditi svoj plan izvođenja radova i 

provođenja pravila zaštite na radu za poslove koji nisu obrađeni Planom izvođenja radova glavnog 

nositelja radova. 

Jedan primjerak tog plana mora se dostaviti glavnom nositelju radova i koordinatoru II. 

 

Članak 3. 

 

Na navedenom gradilištu, od strane glavnog nositelja radova, za provođenje zaštite na radu, odgovorni 

su slijedeći radnici: 

 

1.    

 ( ime i prezime, funkcija na radilištu ) 

 

2.      

 

 

3.      
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Članak 4. 

Na navedenom gradilištu, od strane podizvođača- kooperanta, za provođenje zaštite na radu, odgovorni su 

slijedeći radnici : 

 

1.    

 ( ime i prezime, funkcija na radilištu ) 

 

2.      

 

 

3.      

 

 

Članak 5. 

Odgovorne osobe potpisnika sporazuma dogovaraju način izvođenja radova i mjere zaštite na radu kako 

ne bi došlo do ugrožavanja života i zdravlja ostalih djelatnika te vrše nadzor nad primjenom propisa 

zaštite na radu. U skladu s time, ako se izvođenje radova zbog prirode procesa ne može organizirati na 

način da se organizira rad i osigura izvođenje radova tako da radnici jednog izvođača pri izvođenju 

radova ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika drugih poslodavaca, glavni inženjer gradilišta osigurava 

naizmjenično izvođenje radova, te utvrđuje redoslijed izvođenja radova. 

 

Članak 6. 

Odgovorna osoba, pojedinih izvoditelja radova, dužna je upozoriti ostale izvoditelje radova - upisom 

u Knjigu nadzora iz zaštite na radu - na sve propuste koji mogu dovesti u opasnost njihove radnike, 

a radi kršenja propisa iz zaštite na radu. 

 

Članak 7. 

Svaki izvoditelj radova na zajedničkom gradilištu dužan je voditi knjigu nadzora iz zaštite na 

radu i evidenciju radnika koji su se na radu povrijedili. 

 

Članak 8. 

Kada je ozljedu na radu, u kojoj su stradali radnici ostalih izvoditelja, izazvao bilo koji od 

izvoditelja radova oštećena strana ima pravo potraživati naknadu štete. 

 

Članak 9. 

Ukoliko glavni nositelj radova, odnosno njegov kooperant ustupi dio radova trećim osobama obavezan je 

jedan primjerak zaključenog Ugovora dostaviti nadležnom organu Inspekcije rada, uz Prijavu gradilišta o 

početku izvođenja radova. 
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Članak 10. 

Ovaj Sporazum zajedno sa Planom izvođenja radova sastavni je dio tehničke dokumentacije. 

 

Članak 11. 

Ovaj sporazum vrijedi dok potpisnici izvode radove na zajedničkom gradilištu. 

 

Članak 12. 

Sporazum je napisan u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih svaki potpisnik zadržava po dva 

( 2 ) primjerka. 

 

 

 

U  , dana  20  . Godine 

 

 

 

 

Glavni nositelj radova: Izvođač – kooperant: 

 

 

 

( ime i prezime odgovorne osobe) ( ime i prezime odgovorne osobe) 

 

 

 

potpis i pečat potpis i pečat 
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PRILOG 5 

 

POPIS OPREME ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI I MJESTA SMJEŠTAJA 

 

Temeljem članka 62. Zakona o zaštiti na radu ( Narodne Novine broj 56/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 

116/08, 75/09 ), poslodavac je dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima u slučaju 

ozljede na radu ili iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na liječenje zdravstvenoj ustanovi, i članka 

40. Pravilnika o pružanju prve pomoći radnicima na radu 

( Narodne Novine broj 56/83 ) da na svakom mjestu gdje istovremeno obavljaju poslove i radne 

zadatke do 20 radnika, za davanje prve pomoći mora se osigurati osnovni sanitetski materijal.  

Osobama određenim za pružanje prve pomoći stavlja se na raspolaganje potrebna oprema: 

- Sterilni prvi zavoj - 10 kom 

- Kaliko zavoj dužine 5m, širine 8 cm – 4 kom 

- Flasterski zavoj – 2 kom 

- Sterilna gaza – 4 omota 

- Vata po 25 gr. – 2 omota 

- Staničevina za oblaganje udlaga - 1 paket 

- Trokutna marama - 2 kom, i 4 sigurnosne igle 

- Elastični zavoj za fiksiranje udlaga različite veličine - 4 kom 

- 4 vatirane udlage različitih veličina za imobilizaciju prijeloma kostiju ( 2 komada 

kramerovih po 100 cm, i 2 komada po 50 cm, širime 10 cm i odgovarajući broj 

pneumatskih udlaga. 

- 6 komada naprstka 

- 1 anatomska pinceta 

- 1 škare obićne i jedne za rezanje zavoja sa zavrnutom glavicom 

- Bočice 2% Dezola, 250 gr natrijevog bikarbonata ( soda bikarbona ), 100 gr soli, 

parafinsko ulje, aktivni ugljen, 500 gr 70% alkohola. 

 

Ako na mjestu rada istovremeno obavlja poslove i radne zadatke više od 20 radnika, na svakih daljnjih 

50 radnika mora se osigurati dodatni osnovni sanitetski materijal u količini i vrstama ovisno o učestalosti i 

vrsti povreda. 

Prostorije, prostori, ormarići i torbe s osnovnim sanitetskim materijalom te nosila i druga oprema nalazi 

se: 

 

1.      

 

2.      

 

3.      

 

4.      

 

Na ormariću je ime radnika osposobljenog za pružanje prve pomoći i broj telefona, naziv najbliže 

zdravstvene ustanove i broj telefona te pisane upute za pružanje prve pomoći. 
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=========================================================================== 

 

OSOBE ZADUŽENE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI 

- ZALIJEPITI NA ORMARIĆ PRVE POMOĆI - 

 

 

RADILIŠTE    

 

 

Prvu pomoć pružaju  ima ključa od ormarića 

 

 

 

 

Naziv , adresa i broj telefona najbliže medicinske ustanove 

 

 

 

NAPOMENA: 

* podatke unosi rukovoditelj radilišta pri njegovom otvaranju 

* osobe upisane (zadužene) za pružanje prve pomoći 

trebaju imati završen tečaj prve pomoći 
 

=========================================================================== 

 



 

 

 


